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7. aktualizace dokumentace Programu 

Přehled aktualizací dokumentace programu 
 

Číslo 

aktualizace 

Stručný popis provedených změn Platné od - do 

0 Vznik nového programu a jeho projednání vládou, 

usnesení č. 716 ze dne 7. června 2006. 

2007 - 2014 

1 

Rozšíření programu o dokončení rekonstrukce 

objektu Národního technického muzea - 3. etapa, 

instalaci stávajících a nových expozic a výstavbu 

depozitáře Národní knihovny v Hostivaři včetně 

aktualizace programového období a výši účasti 

státního rozpočtu. 

2008 - 2017 

2 Zúžení programu o akce „Novodobých fondů a 

služeb Národní knihovny“ – knihovna na Letné, 

„Přístavba hlavní budovy NTM“ a související 

aktualizace potřeb jednotlivých akcí. 

2010 - 2017 

3 Prodloužení programového období do 2018, 

rozšíření o 4 nové akce a úprava postupů při 

aktualizaci programové dokumentace. 

2012 - 2018 

4 Prodloužení programového období do 2020, 

rozšíření programu o 3 nové akce. 

2017 - 2020 

5 Prodloužení programového období do 2024. 2020 - 2024 

6 Prodloužení programového období do 2026, 

závěrečného vyhodnocení programu do 2027 a 

aktualizace parametrů a finančních bilancí akcí 

„NK - II. nový depozitář v Hostivaři“ a „NK - 

Rekonstrukce a revitalizace Klementina - III. 

etapa“. 

2021 - 2027 

7 Změna cíle programu z důvodu změny rozsahu 

akce „NK - Rekonstrukce a revitalizace 

Klementina - III. etapa“, přidání nové akce 

„Realizace úsporných opatření v areálu CDH“, 

technické úpravy textu dokumentace a parametrů 

programu. 

2023 - 2027 

 

Zdůvodnění předkládané sedmé aktualizace 

 

Předkládaná aktualizace se týká změn akcí připravovaných nebo plánovaných 

Národní knihovnou ČR, tedy „NK - Rekonstrukce a revitalizace Klementina - III. etapa“ 

a nově plánované akce „Realizace úsporných opatření v areálu CDH“ (Centrální 

Depozitář Hostivař). 
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Jedním z hlavních důvodů aktualizace je zpomalení příprav akce v důsledku pandemie 

COVID-19 a aktuálně vedená odborná diskuze na téma výstavby Nové budovy pro 

Národní knihovnu, jejíž realizace by měla zásadní dopad do využití revitalizovaného 

objektu Klementina. 

 

S ohledem na výše uvedené se Národní knihovna ČR rozhodla upravit rozsah akce 

134V123000012 Rekonstrukce a revitalizace Klementina – III. závěrečná etapa, a to 

na: 

- rekonstrukci depozitáře ve 4.NP objektu SO 04 vč. zajištěni vnitřního klimatu, 

- potřebné úpravy v podkroví ve střešní konstrukci,  

- rekonstrukci technologie plynové kotelny v suterénu objektu SO 07, 

- vybudovaní prostor pro dětskou skupinu v I.NP objektu SO  04,  

- dodávku mobiliáře do části již zrekonstruovaných prostor určených veřejnosti 

(zejména studovny v SO 05 a SO 06),  

- vybudovaní multimediálního centra pro exkurze základních, středních a 

vysokých škol pro představení možností a navýšení využitelnosti digitálních dat 

Národní knihovny ČR včetně modernizace vnitřní a vnější navigace do digitální 

formy 

- zajištění technologie sloužící k automatické bezkontaktní identifikaci knižních 

fondů. 

Z původně plánovaného záměru se nebude realizovat: 

- rekonstrukce vybraných prostor v objektu SO 04, zejména administrativního 

zázemí na 1.NP – 3. NP, studovny, prostory gastoroprovozu a další zázemí. 

 

Uvolněné prostředky budou využity na financování nové akce „Realizace úsporných 

opatření v areálu CDH“. Cílem akce je snížení energetické náročnosti provozu 

centrálního depozitáře zlepšením tepelně-technických vlastností obvodového pláště, 

eliminací tepelných mostů vzniklých a zajištění stabilních parametrů klimatu 

v depozitářích. 

 

Výše popsaným snížením účasti státního rozpočtu dojde k dalšímu omezení rozsahu 

rekonstrukce areálu Klementina, což ve svém důsledku může v budoucnu vyvolat 

potřebu financovat další etapy rekonstrukce a revitalizace Klementina, a to zejména v 

rozsahu zbývajících částí objektu SO 04 a dále pak objektech SO 07, SO 08, SO 11, 

SO 12, SO 02 pouze 1. – 3. NP, SO13, SO 14 a SO 15. Tato skutečnost byla již řešena 

v rámci 6. aktualizace programové dokumentace a je plně v souladu s aktuálně 

vedenou odbornou a společenskou diskuzí na téma výstavba nové budovy NK, což by 

ve svém důsledku mělo dopady na plánované využití revitalizovaného objektu 

Klementina. S ohledem na výše uvedené a zejména v důsledku nepředvídatelného 

vývoje cen stavebních dodávek nelze v současné době odhadnout výši prostředků, 

která bude nutná v budoucnu na realizaci výše popsaných činností. 

 
Změny dokumentace Programu 
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Cíl programu se rozšíří o novou akci „Realizace úsporných opatření v areálu CDH“ a 

byly provedeny úpravy vybraných textů v dále uvedeném rozsahu: 

- změna rozsahu akce „NK - Rekonstrukce a revitalizace Klementina - III. etapa“; 

- úprava názvů a doplnění poznámky u dále uvedených akcí: 

❖ Sanační práce do zahájení rekonstrukce Klementina – akce byla zrušena 

❖ Realizace úsporných opatření v areálu CDH – nová akce navrhovaná touto 

aktualizací programu 

❖ ND – Rekonstrukce historické a provozní budovy Státní opery – zpřesnění 

názvu akce 

❖ NFA – Digitální laboratoř v depozitáři Hradišťko – akce byla zrušena 

❖ UPM – Zřízení stálé expozice v historické budově UPM – zpřesnění názvu 

akce 

❖ NFA – Pořízení technologií a ostatního zařízení do digitální laboratoře v 

depozitáři 

- úprava vybraných parametrů Programu 

Kód Název Původní 

hodnota 

Navrhovaná 

hodnota 

Navrhované datum 

dosažení 

32018 Podlahová plocha 

revitalizovaného Klementina 

32 300 m2 vypustit bez 

náhrady 

parametr byl 

nahrazen parametry 

32002, 32006 a 

32067 

32039 Objekt správy budov 

(centr.dep. UPM) 

3800 m3 vypustit bez 

náhrady 

vzhledem 

k výslednému achr. 

řešení není parametr 

aplikovatelný 

32043 PP truhlárna (centr.dep. UPM)

  

800 m3 vypustit bez 

náhrady 

vzhledem 

k výslednému achr. 

řešení není parametr 

aplikovatelný 

32060 Automatický systém distribuce 

2,5 mil. svazků dokumentu v 

Klementinu s 25 ks stanic 

1 soubor 1 projektová 

studie 

31. 12. 2021 

32062 PP krátkodobé výstavy (UPM – 

expozice 

560 m2 Vypustit bez 

náhrady 

zahrnuto v parametru 

32063 

32063 PP dlouhodobé výstavy (UPM 

– expozice 

2360 m2 2992 m2 31. 12. 2023 

32064 PP digitální pracoviště (NFA – 

Hradišťko) 

96 m2 94 m2 31. 12. 2023 
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32065 Digitalizační zařízení (NFA – 

Hradišťko) 

2 1 31. 12. 2023 

32066 Obestavěný prostor 

rekonstruovaných objektů 

Klementina v III. závěrečné 

etapě  

44 750 m3 6 207 m3 31. 12. 2026 

32067 PP - revitalizovaná plocha 

Klementina v III. závěrečné 

etapě 

5 625 m2 1 248 m2 31. 12. 2026 

32069 Celkový obestavěný prostor 

rekonstruovaných objektů 

Klementina (I. II. a III. etapa) 

155 121 m3 116 578 m3 31. 12. 2026 

32070 Plocha rekonstruované fasády 

CDH 

Nový 

parametr 

3900 m2 31. 12. 2024 

 

Programové období se nemění. 

Bilance potřeb a zdrojů financování programu zůstanou beze změny, financování 

bude realizováno pouze z NNV. 

Rozsah akce „Rekonstrukce a revitalizace Klementina - III. závěrečná etapa“ bude 

snížen, s čímž souvisí úprava parametrů podmnožiny výdajového subtitulu. 

Akci NFA – Digitální laboratoř v depozitáři Hradišťko nebylo možné 

z administrativních důvodů na straně účastníka programu realizovat, a proto byla 

ukončena jako nefinancovaná. Pro naplnění plánovaného účelu byla zaregistrována 

nová akce NFA – Pořízení technologií a ostatního zařízení do digitální laboratoře 

v depozitáři. 

 

 

Cíl programu 

 

V rámci předmětného Programu je řešen rozvoj vybraných národních institucí, včetně 

instalací nových expozic a dovybavení nejmodernějšími technologickými zařízeními, a 

to postupnou realizací 27 30 (29 + 1 nová) akcí, zařazených do 3 následně uvedených 

podprogramů. 

 

134 122 - Obnova a rozvoj materiální základny Národního muzea 
 
134 123 - Obnova a rozvoj materiální základny Národní knihovny ČR 
 
134 124 - Obnova a rozvoj národních kulturních institucí 
 

Uskutečněním těchto podprogramů dojde k zvýšení technické úrovně prezentace 

sbírek muzeí, předmětná výstavba zajistí technicky dokonalejší depozitáře v rámci 
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péče o movitý státní majetek mimořádné kulturní a historické hodnoty. Dále bude 

zajištěno dobudování nových, respektive provozních kapacit knihoven, depozitářů 

i archivů, zvýšení úrovně kulturně informačního rozvoje a informačních technologií.  

 

Obsah a kritéria hodnocení žádostí  

 

Jednotlivé podprogramy zahrnují akce vyplývající z usnesení vlády k zajištění 

„Programu péče o národní kulturní poklad“, a jsou obsažené v názvu každého 

podprogramu. 

 

Pravidla pro poskytování záloh  

 

Zálohy na práce a dodávky jsou od r. 2020 poskytovány v rozsahu investorem 

doložených smluvních vztahů. 

Vyhodnocení efektivnosti zdrojů vynaložených na přípravu a realizaci 

Programu  

 

Předmětem hodnocení efektivnosti vynaložených zdrojů na přípravu a realizaci 

Programu respektive jednotlivých podprogramů bude hodnocení plnění jejich 

závazných ukazatelů časových i finančních a v tomto případě hodnocení rozsahu 

pořizovacích prostředků i nákladů, závazných parametrů a termínů realizovaných 

podprogramů, včetně jednotlivých akcí. 

V závěrečném hodnocení programu bude ve smyslu § 4 odst. 1 písm. c) vyhlášky 

č. 560 ze dne 11. prosince 2006, o účasti státního rozpočtu na financování programů 

reprodukce majetku, vyjádřeno dosažení efektu hodnocením skutečně dosažených 

hodnot závazných ukazatelů a parametrů podprogramů uvedených ve stanovisku 

Ministerstva financí. 

 

Kontrolní činnost správce Programu  

 

V procesu přípravy akce spočívá kontrolní činnost v ověření věrohodnosti podkladů, 

investičních záměrů a technické účelnosti vynakládaných prostředků, v posouzení 

zadávací dokumentace výběrových řízení a uzavíraných smluvních vztahů pro 

realizaci akce. 

V rámci uskutečňování akce kontroluje správce Programu v průběhu její realizace, 

dosažení projektovaných věcných i technických parametrů, též soulad vynakládaných 

prostředků s uzavřenými smluvními vztahy a zvláště pak dodržení závazných 

ukazatelů. Správce programu se pravidelně v průběhu realizace akce účastní 

kontrolních dnů a provede kontrolu stavby v rámci závěrečného vyhodnocení akce, 

kde se zvláště zaměří na dodržení projektovaných parametrů stavby. V případě 
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zvláště významných akcí se zástupce Ministerstva kultury zúčastní práce realizačního 

týmu nebo poradní skupiny statutárního zástupce účastníka Programu. 

 

Účastník Programu je v průběhu přípravy a realizace akce řízen pokyny správce 

Programu, kterými je upraven postup v jednotlivých fázích přípravy a realizace 

v závislosti na výši účasti státního rozpočtu na financování realizace akce. 

 

 

 

Podprogram 134 122 - Obnova a rozvoj materiální základny Národního muzea  

 

Zdůvodnění ekonomických a časových ukazatelů i technických parametrů 

podprogramu 

 

Cíl podprogramu  

 

Novorenesanční hlavní budova Národního muzea byla postavena v letech 

1885 - 1891 podle projektu architekta Josefa Schulze. Nemovitost je řazena mezi 

vrcholné projevy české architektury druhé poloviny 19. století. Od svého uvedení do 

provozu neprošla žádnou rekonstrukcí, mimo dílčích rekonstrukcí po haváriích - 

poškození za 2. světové války, devastace fasády střelbou v roce 1968, porušení statiky 

nosných konstrukcí při budování metra v 70. letech 20. století, kdy bylo zapotřebí část 

budovy stabilizovat. Před zahájením rekonstrukce byla budova ve velmi špatném 

stavu, inženýrské sítě byly ve stavu havarijním, servis pro návštěvníky byl na zcela 

nevyhovující úrovni, stálé expozice byly neaktuální a v nevyhovujícím stavu, sbírkové 

předměty uložené v této budově byly trvale ohrožovány špatným technickým stavem 

a vlivy okolního prostředí, které chátrající budova nebyla schopna ovlivňovat 

a eliminovat. 

 

Technický stav budovy vedl k energetickým ztrátám a k značným výdajům na údržbu 

a havárie, zároveň velmi omezeně umožňoval pořádat takové výstavy i komerční 

aktivity, které by byly alespoň částečně návratné z hlediska vložených prostředků. 

Přes vysokou investici do generální rekonstrukce by bylo její odložení z dlouhodobého 

hlediska nejen nekoncepční, ale rovněž tak nehospodárné. 

 

Cílem rekonstrukce bylo prodloužit životnost této významné kulturní památky pro další 

generace a přispět k oživení a přizpůsobení objektu současným i očekávaným 

budoucím požadavkům na provoz muzea s cílovým počtem 550 tis. návštěvníků ročně, 

při zachování maximální autenticity objektu. 

 

Zdůvodnění cílů stavebně souvisejících s hlavním cílem podprogramu  

 

Mezi další akce podprogramu byly zařazeny i akce, které jsou v kategorii následně 

vyvolaných souvisejících investic. Jedná se především o rekonstrukci dalšího 
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depozitního objektu v Terezíně (bývalá Hamburská kasárna), která umožní trvalé i 

přechodné uložení sbírkových předmětů během realizované rekonstrukce historické 

budovy a uskutečněná obnova tohoto objektu vedla k uvolnění prostor v historické 

budově, ve které byly před vystěhováním přeplněné depozity. Současně tím dojde k 

získání většího prostoru pro expozice v historické budově.  

  

Pro administrativní a provozní zázemí Národního muzea byl získán objekt bývalého 

Federálního shromáždění, který kromě této funkce představuje významný rozvojový  

potenciál muzea, zejména po propojení s historickou budovou muzea. Rekonstrukce 

tohoto významného objektu umožní z podstatné části trvalou redislokaci 

administrativních, řídících i vědeckých pracovníků a získání atraktivních ploch 

pro další expozice. Uskutečnění této rekonstrukce by se mělo projevit výrazně i ve 

zvýšeném zájmu návštěvníků o „Nové expozice v Hlavní (historické) budově a Nové 

budově (bývalý objekt FS) Národního muzea“, a též o navazující doprovodné akce, 

čímž by se pozitivně ovlivnil turistický ruch v hlavním městě a příjmy z něj plynoucí. 

  

Zdůvodnění technicko-ekonomických parametrů podprogramu a vyhodnocení 

efektivnosti  

 

Projektované parametry podprogramu respektují hlavní záměry rekonstrukce objektu 

historické budovy s mimořádně vysokou uměleckou a řemeslnou hodnotou a bohatostí 

výzdoby interiérů i exteriéru. Mobiliář objektu představuje soubor vybavení budovy od 

vstupu do objektu a veřejnosti přístupných prostor, až po historický nábytek původní 

administrativní části objektu. Jedná se o soubor cca 160 soch, bust a medailonů 

v interiéru z kovu, kamene a štuku, 40 toskánských sloupů a krby. Soubor maleb 

zahrnuje výzdobu lunet a olejomalby na schodišti a ochozu. Soubor 71 ks soch, 

sousoší a váz na plášti objektu je ve velmi špatném stavu.  

  

Parametry byly voleny ve vztahu k obestavěným prostorám jednotlivých objektů, 

přírůstek kubatury historické budovy o 31 000 m3 je dán již vyprojektovaným 

a stavebně uskutečněným podzemním propojením s objektem bývalého Federálního 

shromáždění. Rekonstruovaný obestavěný prostor historické budovy o rozsahu 

184 600 m3 reprezentuje komplexní a úplnou obnovu tohoto prostoru a rekonstrukce 

167 700 m3 bývalé budovy Federálního shromáždění reprezentuje jeho částečnou 

úpravu a modernizaci pro expoziční a provozní účely. Na základě požadavků správce 

programu bylo vypuštěno z již dokončovaného projektu vybudování suterénů pod 

dvorem (atriem) historické budovy muzea, kde bylo původním záměrem zřídit chybějící 

trezorové depozitáře a výstavní sál. Předmětná změna byla dána snahou dosáhnout 

reálné úspory pro potřebu získání prostředků na realizaci vysoce nadstandardních 

expozic v obou objektech Národního muzea (dále NM), které reprezentují 9 988 m2 

zařizovaných expozičních ploch v historické budově a 2 197 m2 nově zařizovaných 

expozičních ploch v nové budově, tj. v bývalé budově Federálního shromáždění.  
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Výše finančního ukazatele rekonstrukce byla dána špatným stavebně technickým 

stavem objektu, nutná byla kompletní výměna a změna všech instalací až po statické 

zajištění objektu, dále je dána velkým podílem uměleckořemeslných 

a restaurátorských prací na rekonstrukci velmi dekorativního interiéru, včetně 

restaurování pláště objektu. Konečně realizovaná hodnota ukazatele byla závislá 

na zvolených restaurátorských postupech schvalovaných během stavby, a to 

na základě zhotovitelem předložených restaurátorských záměrů. Zdárný průběh 

a výsledek rekonstrukce je podmíněn náročnou a detailní přípravou celého projektu, 

při které byly zpřesňovány finanční ukazatele projektu (akce). Východiskem pro 

stanovení celkových pořizovacích prostředků na investice a nákladů na opravy bylo 

porovnání kubatury rekonstruovaných objektů podobného charakteru, a to objektu 

Rudolfina a Obecního domu v Praze.  

Restaurátorské práce byly oceňovány diferencovaně dle restaurátorských záměrů 

zpracovaných na jednotlivé umělecké prvky dle požadavků orgánů památkové péče. 

Ukazatele rekonstrukce depozitáře v Terezíně, nutné z důvodu uvolnění historické 

budovy NM a objektu bývalého Federálního shromáždění (dále FS) byly stanoveny 

souvztažným výpočtem pořizovacích prostředků a nákladových položek k ukazateli 

stanovenému pro hlavní budovu NM. Skladovací provozní soubory představuje 

účelové vybavení pro uskladnění sbírkových předmětů transportovaných z historické 

budovy do disponibilních depozitářů v Terezíně a Horních Počernicích, a tyto byly 

součástí související akce na stěhování sbírek z hlavní budovy, včetně „dovybavení“ 

depozitářů. 

 

Výše finančního ukazatele rekonstrukce FS byla a je dána nutností přizpůsobit tuto 

moderní budovu novým provozně výstavním požadavkům, včetně jejího zabezpečení 

dle platných norem. Související finanční ukazatel pro zřízení nových expozic v obou 

dotčených budovách je určen enormním rozsahem expozičních ploch a záměrem 

vybavit dotčené prostory nejenom restaurovanými exponáty, ale převážně 

interaktivními modely v souladu s novými librety vzešlými z jednotlivých 

architektonických návrhů pro celý tento expoziční komplex.  

 

Akce podprogramu 134 122:  

 

❖ Rekonstrukce hlavní budovy Národního muzea  

❖ Rekonstrukce objektu depozitáře NM - Terezín II. 

❖ NM - sanační práce do zahájení rekonstrukce 

❖ Stěhování sbírek z HB NM vč. dovybavení depozitářů  

❖ Rekonstrukce bývalé budovy Federálního shromáždění 

❖ Nové expozice v Historické a Nové budově Národního muzea 

 

  

Podprogram 134 123 - Obnova a rozvoj materiální základny Národní knihovny 



9 
7. aktualizace dokumentace Programu 

 

Zdůvodnění ekonomických a časových ukazatelů i technických parametrů 

podprogramu 

 

Cíl podprogramu 

 

Barokní areál národní kulturní památky Klementinum prošel celkovou rekonstrukcí 

naposledy ve 30. letech minulého století. Ačkoliv v těchto prostorách sídlí knihovna 

historicky kontinuálně, novodobému rozvoji, tedy především s ohledem na dramatický 

růst produkce knihovních dokumentů a zákonné povinnosti jejich uchovávání, již 

samotný areál naprosto nepostačuje. V důsledku skutečnosti, že se postupně od r. 

2000 aktualizoval stav, kdy budou stávající depozitní kapacity tohoto areálu Národní 

knihovny ČR zcela naplněny, a vznikne krizová situace, jevilo se jako nejvhodnější 

řešení tohoto neudržitelného stavu výstavba nové budovy pro uložení novodobých 

fondů (tj. knižních fondů publikovaných po roce 1800) a poskytování souvisejících 

služeb veřejnosti. Vzhledem k okolnostem, které byly vyvolány ukončením realizace 

projektu Novodobých fondů a služeb, respektive zrušení výstavby budovy nové 

knihovny na Letné, bylo jako jediné reálné řešení uváděného nedostatku depozitních 

kapacit a provozních ploch, výstavba dalších objektů v depozitním areálu knihovny 

v Hostivaři.  

 

Zdůvodnění cílů stavebně souvisejících s hlavním cílem podprogramu  

  

Výstavba nového depozitního objektu, tj. „Depozitář - I.“ s kapacitou 2 mil. až 2, 5 mil. 

svazků, zajišťuje do horizontu 3 – 5 let dostatek prostoru pro uložení přírůstků 

novodobých fondů a je též zajištěn přímý přístup klientů k fondům a odpovídající 

provozní zázemí depozitáře. Do prostoru tohoto moderního depozitáře byla umístěna 

„digitalizační pracoviště“ pro potřebu Národní digitální knihovny. Vyprojektovaná 

výstavba dalšího „Depozitáře – II.“ v tomto areálu doplní depozitní kapacity do úrovně 

projektovaných kapacit nerealizovaného objektu Novodobých fondů a služeb, tj. 

knihovny na Letné, a to v rozsahu cca 3,5 mil. až 4 mil. svazků. Tuto výstavbu je dle 

aktualizované projektové dokumentace a rozšířeného investičního záměru možno 

realizovat do 12/2023. 

 

Uskutečněná výstavba a následné zprovoznění objektu prvního „Depozitáře (I.)“ 

v Hostivaři též umožní postupné uskutečnění rekonstrukce a revitalizace celého areálu 

Klementina, což by bez vystěhování 50 % tamějších depozitářů nebylo uskutečnitelné. 

Uváděná výstavba též vytvořila časový prostor pro zodpovědnou přípravu projektu a 

dokumentace pro územní řízení druhého depozitního a provozního objektu, tzv. 

„Depozitář – II.“ v Hostivařském areálu. Součástí výstavby depozitního areálu v 

Hostivaři byla i Národní knihovnou ČR dlouhodobě odkládaná rekonstrukce 

„Stávajícího depozitáře“, která po dokončení v r. 2020 zajišťuje uložení 4 mil. až 4,5 

mil. svazků v kvalitně zaklimatizovaných a zabezpečených prostorách. 

  



10 
7. aktualizace dokumentace Programu 

Barokní komplex Klementina je po Pražském hradu druhou největší pražskou národní 

kulturní památkou a dokončení tzv. I. a II. etapy rekonstrukce a revitalizace přineslo 

hmatatelné výsledky na kvalitě jeho provozu, který probíhá a bude probíhat, při 

realizaci následující III. závěrečné etapy rekonstrukce a revitalizace, a to pouze za 

částečného omezení přístupu veřejnosti. Tuto III. závěrečnou etapu rekonstrukce a 

revitalizace nelze dle rozsahu nově vypracovávané projektové dokumentace i 

aktualizovaného záměru Národní knihovny ČR na další využití dokončit v nyní platném 

termínu pro ukončení realizace Programu k 31. 12. 2024. Jako proveditelné řešení pro 

dokončení obnovy celého Klementinského areálu se nyní jeví, rozdělení III. závěrečné 

etapy na 3 samostatné fáze, kdy 1. fáze (objekty SO 01, SO 03, SO 04 – 4. NP a SO 

10) bude realizována v rámci prodlouženého trvání Programu k 31. 12. 2026. Fáze 2 i 

fáze 3 budou převedeny a realizovány v novém programu, např. „Péče o národní 

kulturní dědictví II“. 

 

Zdůvodnění technicko-ekonomických parametrů podprogramu a vyhodnocení 

efektivnosti podprogramu  

 

Projektované parametry reflektují smysl projektu výstavby nových depozitářů Národní 

knihovny i rekonstrukce - revitalizace areálu Klementina, tj. přírůstek ploch členěný dle 

účelu, který je získán výstavbou nových objektů v Hostivaři a změnou struktury ploch 

dosaženou revitalizací objektů Klementina. Parametr revitalizace objektů Klementina 

byl stanoven pro rozsah m2 podlahové plochy objektů, která je ovšem limitována nižší 

i vyšší umělecko-řemeslnou náročností jednotlivých dotčených prostor. Další částí 

revitalizace areálu je úprava rozsáhlých dvorů, již uskutečněná rekonstrukce 

vodovodních i kanalizačních přípojek, včetně vybudování nejnutnějšího obslužného 

parkingu. Obslužnost studijních prostor a operativní dostupnost svazků deponovaných 

v tomto knihovnickém areálu je a bude zajišťována výstavbou výtahů a rekonstrukcí 

komunikačních tras. Součástí stavebních prací byla a je i instalace: „Bezpečnostně 

technických systémů“, regálového úložného systému v dosud nevyužitých prostorách 

podkroví, stabilního hasicího zařízení a uskutečnění rozsáhlých restaurátorských prací 

v interiéru.  

 

Revitalizace areálu Klementina umožní zásadní změny užívání Klementinského areálu 

o ploše 20 283 m2. Předpokládané kapacitní parametry budou po dokončení třetí 

etapy cca. 250 studijních a relaxačních míst a cca 50 míst v učebnách. Kapacita 

skladovaných svazků bude cca 1,2 mil. ks, z větší části uložených v nově 

upravovaných podstřešních prostorách, z menší části v depozitářích u jednotlivých 

studoven. Zdárný průběh a výsledek revitalizace je podmiňován náročnou a detailní 

přípravou celého projektu, při které byl zpracován a postupně upravován uživatelský 

záměr a zpřesňovány finanční i časové ukazatele, a to zejména ve vztahu ke klasifikaci 

objektu jakožto národní kulturní památky a k opakovaně se měnícím nestandardním 

požadavkům odborných knihovnických sekcí i Národního památkového ústavu. 

 



11 
7. aktualizace dokumentace Programu 

Revitalizace areálu Klementina umožní zásadní změny užívání Klementinského areálu 

o ploše 15 905 m2. Předpokládané kapacitní parametry budou po dokončení třetí 

etapy cca 120 studijních a relaxačních míst a cca 30 míst v učebnách. Kapacita 

skladovaných svazků bude cca 1,0 mil. ks, z větší části uložených v nově 

upravovaných podstřešních prostorách, z menší části v depozitářích u jednotlivých 

studoven. Bude realizována rekonstrukce technologie plynové kotelny, vybudování 

prostor pro dětskou skupinu, dodávka mobiliáře do části zrekonstruovaných prostor, 

vybudování multimediálního centra pro exkurze základních, středních a vysokých škol 

a dále zajištění technologie sloužící k automatické bezkontaktní identifikaci knižních 

fondů. 

 

Byla již realizována stavba objektu „Depozitáře - I.“, kdy bylo vybudováno 32 180 m3 

obestavěného prostoru a získáno celkem 9 546 m2 podlahové plochy, z toho 4 717 m2 

jsou plochy depozit pro uložení svazků a ostatní prostory jsou určeny pro 

zpracovatelskou linku, digitalizační pracoviště, studovnu, administrativní a sociální 

využití. Již během uskutečněné realizace „Depozitáře - I.“ byla dokončena 

předprojektová příprava pro stavbu „Depozitáře - II.“ tak, aby v časové návaznosti po 

dokončení první stavby a ukončení rekonstrukce stávávajícího (původního) depozitáře 

mohl být realizován definitivní investiční záměr na výstavbu tohoto depozita. Objekt 

„Depozitáře – II.“ bude sloužit jako skladovací kapacita s obestavěným prostorem cca 

40 000 m3. Uváděný depozitář bude vybaven nejmodernějším uskladňovacím 

systémem. Dále bude tento II. depozitář využit v r. 2024, r. 2025 a r. 2026 

k dočasnému uskladnění knižních fondů a přesunu pracovišť z objektů Klementina, 

které budou dotčeny stavební realizací 1. fáze III. etapy rekonstrukce a revitalizace. 

Potřeba zajištění celkových depozitních kapacit si vynutila uskutečnění rekonstrukce 

a generální opravy „Stávajícího depozitáře (původního)“ v Hostivařském areálu, která 

reprezentuje stavební obnovu 14 676 m3 obestavěného prostoru a modernizaci 

v 36 380 m3 klimatizovaného prostoru.  

 

V rámci nové samostatné akce budou v objektu „Depozitáře - I.“ realizovaná 

energeticky úsporná opatření, a to zejména zlepšením tepelně-technických vlastností 

obvodového pláště, eliminace tepelných mostů vzniklých, tak aby mimo jiné byly 

zajištěny stabilní parametry klimatu v depozitářích. 

 

Akce podprogramu 134 123: 

 

❖ Rekonstrukce a revitalizace Klementina 

❖ Novodobé fondy a služby - novostavba knihovny 

❖ Depozitář NK v Hostivaři 

❖ Sanační práce do zahájení rekonstrukce Klementina – akce byla zrušena 

❖ Rekonstrukce stávajícího depozitáře NK ČR v Hostivaři  

❖ Rekonstrukce a revitalizace Klementina - II. etapa 
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❖ Rekonstrukce přípojek vody a kanalizace do areálu Klementina 

❖ Nové interiéry a mobiliář depozitářů NK v Hostivaři 

❖ Instalace automatického systému distribuce dokumentů v Klementinu - Národní 

knihovna 

❖ NK - II. nový depozitář v Hostivaři 

❖ Rekonstrukce a revitalizace Klementina - III. závěrečná etapa 

❖ Realizace úsporných opatření v areálu CDH – nová akce navrhovaná touto 

aktualizací programu. 

 
 

Podprogram 134 124 – Obnova a rozvoj národních kulturních institucí  

 

Zdůvodnění ekonomických a časových ukazatelů i technických parametrů 

podprogramu 

 

 

Cíle podprogramu 

 

Budova Uměleckoprůmyslového muzea v Praze (dále též UPM) byla postavena 

podle projektu arch. Josefa Schulze v letech 1896-1900, a to pouze pro výstavní účely. 

Již v době první republiky byly její prostory zaplněné. Situace se dále zhoršovala 

během války a zejména v poválečných letech, kdy byla budova doslova přeplněna 

nejenom výsledky běžné akviziční činnosti, ale i konfiskáty církevního a soukromého 

majetku. Z toho důvodu byly budovány mimopražské expozice a rozměrný sbírkový 

materiál byl umísťován v depozitářích mimo Prahu. Po roce 1989 bylo muzeum nuceno 

vyklidit celkem sedm z těchto depozitářů. Postupem času byl tedy změněn účel užívání 

více než jedné poloviny budovy muzea, která sloužila částečně jako depozitář. 

 

V roce 2000 došlo k statickému poškození klenby v přízemí budovy a následně byla 

provedena expertiza stability konstrukce muzea, ze které vyplývají následující 

skutečnosti: 

Objekt byl určen a dimenzován především pro výstavní sály a neměl vybudováno 

prakticky žádné zázemí pro uložení sbírek, badatelen a obslužných prostor. 

Dodatečnou půdní vestavbou depozitářů s novým stropem z osmdesátých let, ale také 

s již uskutečněnými stavebními úpravami z šedesátých a sedmdesátých let 20. století, 

zejména odebráním jednoho podlaží ve skladu knihovny a využíváním značné části 

budovy jako depozitářů, došlo v průběhu minulých let k významnému přetížení 

nosných konstrukcí.  

 

Průzkumem bylo zjištěno, že cihelné zdivo má nízkou pevnost a základové poměry 

jsou rovněž nepříznivé. Na stabilitu objektu měla negativní vliv v minulosti i stavební 
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činnost v těsném sousedství budovy. Došlo k výraznému kolísání hladiny spodní vody, 

které bylo příčinou zhroucení podlahy prvního nadzemního podlaží. Statické poměry 

podloží muzea negativně trvale ovlivnila výstavba nedaleké trasy a stanice metra trasy 

„A“, podzemní garáže i rekonstrukce Rudolfina. Trvale tuto situaci komplikovala 

dynamickými rázy vysoce frekventovaná přilehlá ulice 17. listopadu. Celková 

prostorová tuhost budovy byla nízká, objekt neměl příčné ztužující stěny, ani betonové 

věnce na svislých nosných konstrukcích, má velké okenní otvory a štíhlé 

(nedimenzované) meziokenní pilíře. I do výstavních prostor byla dodatečně vestavěna 

stropní konstrukce. Byla ohrožena nejen únosnost stropů, ale i zdivo meziokenních 

pilířů. Budovy, s nimiž je muzeum příslušné hospodařit, však neumožňovaly 

přestěhování a uložení tak velkého množství sbírkových předmětů.  

 

Řešením této situace bylo nejprve zajištění akutního havarijního stavu budovy, 

vypracování komplexní projektové dokumentace, a to nejenom pro vlastní budovu 

muzea, ale též pro objekt nového depozitáře v Praze, kam byly po jeho dokončení 

přesunuty nevystavované části sbírek, a byla vytvořena rezerva pro akviziční činnost 

muzea. Původním plánem investora (UPM) bylo tedy realizovat uváděné stavby 

postupně, což nebylo možné, neboť stavba depozitáře byla uskutečněna 

s několikaletým odkladem, a to z důvodů správních průtahů a opožděného 

vypracování i schválení projektové dokumentace. Vzhledem k závažnosti stavebně 

technického stavu objektu muzea na jedné straně a kvalitě objektu, rozsahu jeho 

sbírek a významu muzea na straně druhé, byla naléhavost řešení daného stavu 

evidentní. Finančně i časově výhodné řešení vyžadovalo poměrně značné finanční 

náklady a pořizovací prostředky v krátkém časovém úseku, kdy UPM bylo nuceno 

získat náhradní prostory pro uložení sbírek a svojí činnost. Uskutečnit rekonstrukci 

muzea za provozu muzea, tedy bez jeho vyklizení, což bylo stavebně i organizačně 

možné, ale kladlo by nadstandardní nároky na budoucího zhotovitele rekonstrukce, 

tedy na POV stavby a samotného investora. Vzhledem původně plánované potřebě 

časové návaznosti obou staveb, nebylo již možné uskutečnit původně navrhované 

řešení na postupnou rekonstrukci muzea, rozloženou do několika etap. Trvající 

podmínkou celkového řešení situace UPM bylo neodkladné vybudování nového 

depozitáře v Praze, které umožnilo trvalé odlehčení a vyklizení budovy muzea pro 

expozice a odborná pracoviště. Navazující zřízení plnohodnotných expozic ve 

3 podlažích budovy takto rekonstruovaného a opraveného muzea byla významnou 

akcí pro její trvalé využití.  

 

Národní technické muzeum 

 

Národní technické muzeum (dále též NTM) má již stoletou historii, budování muzea 

bylo završeno dokončením rekonstrukce hlavní budovy, instalací nových expozic 

a následným otevřením muzea pro veřejnost. Tyto akce byly zařazeny do Programu 

na základě usnesení vlády č. 911 ze dne 23. 7. 2008. 
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Dlouhodobě nebyly řešeny problémy s prezentací mimořádné sbírky techniky, vědy a 

průmyslu. Proto byl zvažován záměr výstavby nového objektu, v sousedství hlavní 

budovy muzea. Finanční prostředky na realizaci přístavby byly zčásti převedeny 

na dokončení rekonstrukce hlavní budovy, reinstalaci starých expozic a vybudování 

nových expozic v rekonstruovaném objektu jako prioritní zájem muzea, záměr 

přístavby z tohoto důvodu musel být opuštěn. 

 

Kritický nedostatek vhodných depozitních prostorů a budov vyřešila stavba dalšího 

objektu (hala č. 3) v depozitním areálu NTM v Čelákovicích. Stávající objekty 

depozitního areálu byly již zcela zaplněny a velké množství sbírkových předmětů (cca 

6 200 evidenčních jednotek) bylo provizorně uloženo v náhradních prostorách (DKV 

Praha – střed), tedy v nevhodných podmínkách. V nové hale bylo po dokončení její 

výstavby uloženo několik tisíc sbírkových předmětů z fondů architektura, stavitelství, 

strojírenství, textilní průmysl, elektrotechnika, chemie a metalurgie.  

 

Národní filmový archiv  

 

Národní filmový archiv (dále též NFA), který patří k deseti nejvýznamnějším filmovým 

archivům na světě, má ve svých sbírkách, přesahujících 125 milionů metrů filmu, 

rozsáhlou sbírku barevných filmů, jejichž nejvýznamnější část představuje česká 

národní tvorba hraných, dokumentárních, animovaných a jiných filmů. 

  

Posláním NFA je shromažďování, ochrana, vědecké zpracování a prezentace 

audiovizuálních archiválií dokumentujících národní a evropskou filmovou produkci, 

vznik a vývoj filmového umění, život českého národa a významné světové události. 

  

Zásadním počinem pro uchování barevných filmových i černobílých materiálů byla 

výstavba depozitáře v archivním areálu v Hradištku pod Medníkem, který 

na odpovídající technické úrovni zajistí ochranu těchto materiálů i audiovizuálních 

archiválií na několik staletí. Součástí tohoto archivního areálu bude i digitalizační 

pracoviště vybavené nejmodernější technikou, které bude dokončeno k 31. 12. 2021. 

Uváděný problém byl předkládán k řešení již od roku 1993, ale prostředky na výstavbu 

depozitáře nebyly v minulosti NFA, a to až do zahájení realizace Programu, 

poskytnuty.  

 

Dalším trvalým problémem je, že NFA dosud nemá vlastní sídlo a svou činnost 

vykonává v pěti lokalitách. Tato skutečnost dosud omezuje dostupnost archiválií 

odborné i laické veřejnosti i řadu dalších funkcí, které by NFA měl poskytovat. Byla 

zpracována studie výstavby budovy NFA, kde by byly soustředěny všechny aktivity 

vykonávané v Praze i ty, které dosud z kapacitních důvodů národní archiv vykonávat 

nemůže. Původní koncepce vybudovat nové sídlo v Nových Butovicích byla nahrazena 

plánem zřídit toto sídlo v rekonstruované a opravené administrativní budově bývalého 

„Nákladového nádraží na Žižkově“. Tento investiční záměr je převeden do nového 

programu „Péče o národní kulturní dědictví“.  
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Národní divadlo  

 

Státní opera, dříve Smetanovo divadlo, byla do r. 2012 samostatným subjektem, 

tj. příspěvkovou organizací a ještě před svým spojením s Národním divadlem 

připravovala generální opravu a částečnou rekonstrukci historické budovy. Původní 

historická budova měla dožilé technické vybavení a její provozní soubory byly již za 

zenitem životnosti. Vlastní stavební konstrukce a plášť budovy byl poškozen 

exhalačními vlivy sousední magistrály a dynamickými otřesy způsobovanými 

provozem metra. Vedení Národního divadla rozhodlo po sloučení obou divadelních 

těles o podstatném rozšíření předmětné rekonstrukce, do které bude zahrnuta nová 

provozní budova Státní opery, která byla dodatečně přistavována v r. 1970 a její plášť 

byl též poškozen dynamickými rázy a vlastní vybavení naprosto neodpovídalo 

současným divadelním standardům na evropské úrovni. Vedení Národního divadla 

stanovilo základní priority pro tuto akci, a to v návaznosti na usnesení vlády České 

republiky ze dne 19. července 2012 č. 549, kterým byla zařazena nová akce 

do Programu, a to jako „Rekonstrukce historické a provozní budovy Státní opery“.  

 

Zájmem zřizovatele je dostat tuto špičkovou evropskou i světovou operní scénu na 

vrchol nejen po umělecké stránce, ale i po stránce technické funkčnosti a vybavenosti. 

Opatření, která byla v rámci generální rekonstrukce plánována, jsou naprosto 

nezbytná pro další provoz této operní scény a její konkurenceschopnost ve srovnání 

obdobných scén v Evropě i mimo ni. Po dokončení generální rekonstrukce bude 

provoz těchto budov zajišťován na světové úrovni a v daleko příjemnějším prostředí z 

pohledu vnitřního klimatu a hygieny prostředí pro návštěvníky a účinkující. 

Modernizace technologií výrazně přispěje i k rozšíření repertoáru Státní opery, 

k čemuž dojde realizací předmětné rekonstrukce.  

 

Rekonstrukcí fasádního a střešního pláště provozní budovy Státní opery dojde také ke 

značné úspoře energií. Přínosem generální rekonstrukce bude obnova zastaralých a 

nevyhovujících prostor, zlepšení zvukových a obrazových poměrů podtrhujících 

vynikající akustické prostředí hlavního sálu hlavní – historické budovy i souvisejících 

prostor provozní budovy. Dalším přínosem bude skutečnost, že dojde k celkovému 

zlepšení světelných podmínek divadelní scény a zvýšení estetického pocitu z nově 

rekonstruovaných a stavebně upravených prostor. Po dokončení generální 

rekonstrukce budou dotčené budovy Státní opery odpovídat po provozní, estetické i 

umělecké stránce účelu moderní operní scény a celá umělecká instituce získá ještě 

více na své prestiži v celosvětovém operním měřítku.  

 

Zdůvodnění technickoekonomických parametrů podprogramu a vyhodnocení 

efektivnosti podprogramu  

 

Navržené parametry podprogramu respektují hlavní záměry obnovy a rozvoje 

národních kulturních institucí, tj. přírůstek ploch pro prezentaci a ochranu sbírek, 
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obnovu divadelních objektů a záchranu historicky i umělecky cenných staveb. 

Rekonstrukce objektu historické budovy UPM s vysokou uměleckou a řemeslnou 

hodnotou a bohatostí výzdoby interiérů a dalších stávajících objektů NTM i ND 

je vztažena k podlahové ploše objektů, také přírůstky nových depozitních kapacit NTM 

i UPM jsou reprezentovány podlahovou plochou a obestavěným prostorem, a to jako 

nejvhodnějším ukazatelem užitnosti nových objektů. Obnovy plášťů historických budov 

UPM, NTM a ND jsou rovněž vyjádřeny v plochách. 

 

Předpokládané finanční a časové ukazatele rekonstrukce byly a jsou dány špatným 

stavebně technickým stavem obnovovaných objektů. Zdárný průběh a výsledek 

rekonstrukcí byl a je podmíněn náročnou a detailní přípravou projektů, při které mohou 

být zpřesňovány jednotlivé finanční i časové ukazatele. Východiskem pro stanovení 

celkových pořizovacích a nákladových finančních prostředků bylo porovnání kubatury 

rekonstruovaných objektů podobného charakteru. 

  

Prostředky na pořízení nových objektů byly stanoveny na základě objemových studií, 

stavební části byly specifikovány pro 1 m3 obestavěného prostoru i pro vybavení 

plánovaných objektů, a to dle účelu budoucího využití ploch a charakteru jednotlivých 

staveb.  

  

Výstavba centrálního depozitáře UPM obsahuje celkové pořizovací prostředky na 

stavbu a vybavení areálu včet. restaurátorských dílen, výstavních prostor, technického 

a sociálního zázemí o celkové ploše 11 135 m2. Záchrana historické budovy UPM 

obsahuje komplexní rekonstrukci 53 350 m3 obestavěného prostoru počínaje statickým 

zajištěním objektu a konče restaurováním nástěnných maleb. Stavba je zcela 

výjimečná a náklady na opravy i pořizovací prostředky na technické zhodnocení 

objektu muzea byly během vlastní stavby upřesněny. 

  

Výstavba depozitní haly č. 3 NTM v Čelákovicích byla pro objekt tohoto typu méně 

náročná, vzhledem k nižším potřebám na její vybavení u 15 100 m3 obestavěného 

prostoru.  

 

Investiční prostředky na technické zhodnocení ve 3. etapě uskutečněné 

rekonstrukce hlavní budovy NTM byly v souladu s náročností obnovy a s vnitřními 

úpravami objektu o celkovém rozsahu 3 973 m2 expozičních a obslužných ploch.  

 

Reinstalace a zřízení nových expozic NTM se dotklo podlahové plochy o rozsahu cca 

7 250 m2. 

 

Depozitář NFA byla speciální stavba na úschovu filmového materiálu, s jejímž 

projektováním a výstavbou nebyly v České republice zkušenosti a potřeby výstavby se 

týkaly 21 760 m3 obestavěného prostoru.  
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Pořizovací prostředky na technické zhodnocení a nákladové prostředky na provedení 

oprav historické a provozní budovy Státní opery dosáhly během realizace akce 

nadstandardního rozsahu, čemuž odpovídá vysoce sofistikované a opakovaně 

doplňované zpracování realizačního projektu pro celkem 132 550 m3 obestavěného 

prostoru obou objektů. 

 

 

Akce podprogramu 134 124: 

 

❖ Rekonstrukce historické budovy UPM v Praze 

❖ Národní filmový archiv - sídlo 

❖ Výstavba depozitární haly č. 3 - Čelákovice  

❖ Rekonstrukce hlavní budovy NTM - III. etapa 

❖ Vybudování expozic v hlavní budově NTM 

❖ ND – Rekonstrukce historické a provozní budovy Státní opery – zpřesnění 

názvu akce 

❖ Sanace havárie fasády a střechy historické budovy UPM v Praze 

❖ NFA – Digitální laboratoř v depozitáři Hradišťko – akce byla zrušena 

❖ UPM – Zřízení stálé expozice v historické budově UPM – zpřesnění názvu 

akce 

❖ Archivní areál NFA Hradišťko II 

❖ Centrální depozitář v Praze, UPM v Praze 

❖ NFA – Pořízení technologií a ostatního zařízení do digitální laboratoře v 

depozitáři 

 



Evidenční

číslo

 Název Podpora péče o národní kulturní poklad 13412

EDS/SMVS P 16 310 Identifikační údaje programu

Útvar (organizace) příslušného správce rozpočtové kapitoly, který zajišťuje realizaci

Název útvaru (organizace)

Adresa sídla - název ulice

Adresa sídla - název obce

IČ    

č.p.  

PSČ 

Ministerstvo kultury 00023671

Maltézské náměstí 1

Praha 11000

Osoby pověřené správou

E - mailTelefonPracovní zařazeníPověřená osoba Název funkce

Vedoucí štábu (manažer) Ing. Jan Vořechovský ředitel odboru 257085219 jan.vorechovsky@mkcr.cz

Zástupce vedoucího štábu Ing. Miroslav Kopecký vedoucí OI 257085367 miroslav.kopecky@mkcr.cz

Správce dat IS Ing. Lubomír Novanský referent 257085225 lubomir.novansky@mkcr.cz

Právní formy účastníka

 Kód Název 

332 Státní příspěvková organizace ze zákona

333 Státní příspěvková organizace ostatní

podpis :

257042388telefon :Ing. Vendulka Zmeškalová

Ing. Helena DoktorováSchválil :

Vypracoval :

Ministerstvo financí (útvar): Odbor 14

podpis :

257085238

datum :

telefon :

Ing. Jan VořechovskýSchválil :

Ing. David ŠamánekVypracoval :

Správce programu (útvar): Odbor investic a veřejných zakázek

datum :

11.01.2023 (11:16:10)13412 | Posouzený | EDS_SMVS_pracovni

Ministerstvo kultury

david.samanek
Tabulková příloha DP

david.samanek
Umístěný obraz



Evidenční

číslo
Název 13412Podpora péče o národní kulturní poklad

P 16 320EDS/SMVS Harmonogram přípravy a realizace programu

Číslo

řádku
Termíny Odpovídá Zahájení Ukončení

Závaznost

ukončení

Vypracování návrhu dokumentace Správce PG 01.01.2006 28.04.200610010 MAX

Posouzení dokumentace na MF, nebo schválení ve vládě MF 31.05.2006 07.06.200610025 MAX

Vypracování návrhu změny dokumentace Správce PG 01.07.2009 31.10.200910030 MAX

Vypracování návrhu změny dokumentace Správce PG 01.09.2011 31.03.201210030 MAX

Vypracování návrhu změny dokumentace Správce PG 01.06.2020 30.09.202010030 MAX

Realizace Správce PG 01.01.2007 31.12.202610050 MAX

Vypracování návrhu závěrečného vyhodnocení Správce PG 01.01.2027 30.09.202710055 MAX

Předložení návrhu závěrečného vyhodnocení  MF, nebo vládě Správce PG 01.10.2027 31.12.202710060 MAX

Ing. Helena Doktorová datumSchválil podpis

telefonVypracoval 257042388Ing. Vendulka Zmeškalová

Ministerstvo financí (útvar) Odbor 14

datumSchválil Ing. Jan Vořechovský podpis

Vyřizuje 257085238Ing. David Šamánek telefon

Správce programu (útvar) Odbor investic a veřejných zakázek

11.01.2023 (11:16:11)13412 | Posouzený | EDS_SMVS_pracovni

Ministerstvo kultury

david.samanek
Tabulková příloha DP

david.samanek
Umístěný obraz



Evidenční

číslo
Název 13412Podpora péče o národní kulturní poklad

P 16 342EDS/SMVS Parametry programu

Kód  Název HodnotaMěrná jednotka
Min.

hodnota

Max.

hodnota
Závaznost

Závazný

na akci

Datum

dosažení

MIN 31.12.202432001 podlahová plocha historické budovy NM  celkem Ne 20 500,00m2

MIN 31.12.202432002 podlahová plocha detašovaných pracovišť celkem Ne 14 500,00m2

MIN 31.12.202432003 OP rekonstrukce objektu FS  (Nová budova) Ne 167,701000m3

MIN 31.12.202432004 výstavní fundus (Nová budova NM / býv. FS) Ne 1,00soubor

MIN 31.12.202432005 rekonstrukce obestavěného prostoru (hl.bud.) Ne 209,001000m3

MIN 31.12.200432006 plocha renesančních fasád (hl.bud.) Ne 19 820,00m2

MIN 31.12.202432007 plocha střešního pláště (hl.bud.) Ne 7 426,00m2

MIN 31.12.202432008 mobiliář (původní - hl.bud.) Ne 1,00soubor

MIN 31.12.202432009 výstavní fundus (původní - hl.bud.) Ne 1,00soubor

MIN 31.12.202432010 restaurování sochařské a štukaterské výzdoby v interiéru (hl.bud.) Ne 200,00ks

MIN 31.12.202432011 restaurování maleb (hl.bud.) Ne 150,00m2

MIN 31.12.202432012 restaurování sochařské a štukaterské výzdoby pláště budovy  (hl.bud.) Ne 71,00ks

MIN 31.12.202432013 OP rekonstrukce (objekt depoz. - Terezín II.) Ne 103,151000m3

MIN 31.12.202432014 skladovací technologie - rozšíření a technické zhodnocení provozního souboru (dovybavení depozitářů) Ne 1,00kpl

MIN 31.12.202432015 stěhování (sbírek z hl.bud.) Ne 1,00kpl

MIN 31.12.202432016 fixace a instalace velkorozměrového exponátu (stěhování sbírek) Ne 3,00ks

MIN 31.12.202432017 Vybavení výstavní ploch historické budovy NM Ne 8 988,00m2

MIN 31.12.202432019 PP - revitalizovaná plocha celkem  (I.etapa - Klementinum) Ne 5 145,54m2

MIN 31.12.202432020 Provozní soubor dpozitních regálů - pro uložení svazků Ne 92,52100bm

MIN 31.12.202432021 Provozní soubor klimatizace - obestavěný prostor, který bude klimatizován (I.etapa Klementina) Ne 680,0010m3

MIN 31.12.202432022 Provozní soubor EPS - užitná plocha, která je zabezpečována (I.etapa Klementina) Ne 514,5510m3

MIN 31.12.202432023 Celková rekonstruovaná a revitalizovaná plocha objektů Klementina v II. etapě Ne 9 511,79m2

MIN 31.12.202432024 Celkový obestavěný prostor rekonstruovaných objektů Klementina v II. etapě Ne 52 314,85m3

MIN 31.12.202432025 vodovodní přípojka (Klemenitnum) Ne 1,00počet

MIN 31.12.202432026 Kanalizační přípojka (Klementinum) Ne 6,00počet

MIN 31.12.202432027 Stavebně rekonstruované prostory (stáv.depoz. v Hostivaři) Ne 8 848,80m3

MIN 31.12.202432028 Nové klimatizované obslužné prostory (stáv.depoz. v Hostivaři) Ne 6 074,00m3

MIN 31.12.202432029 Nové klimatizované prostory pro uložení svazků (stáv.depoz. v Hostivaři) Ne 30 306,00m3

MIN 31.12.202432030 Rekonstruopvané prostory s výměnou klimatizační technologie (stáv.depoz. v Hostivaři) Ne 5 828,20m3

MIN 31.12.202432031 Archiv parlamentní knihovny (stáv.depoz. v Hostivaři) Ne 3 854,00m3

MIN 31.12.202432032 Strojovna chladu s chladícím médiem -2/4 stupňů C - chladící výkon v kW (stáv.depoz. v Hostivaři) Ne 420,00kW

Ministerstvo kultury
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Evidenční

číslo
Název 13412Podpora péče o národní kulturní poklad

P 16 342EDS/SMVS Parametry programu

Kód  Název HodnotaMěrná jednotka
Min.

hodnota

Max.

hodnota
Závaznost

Závazný

na akci

Datum

dosažení

MIN 31.12.202432033 Strojovna chladu s chladícím médiem 6/12 stupňů C - chladící výkon v kW (stáv.depoz. v Hostivaři) Ne 270,00kW

MIN 31.12.202432034 OP filmový archiv Ne 17,841000m3

MIN 31.12.202432035 PP archivace filmů Ne 2 650,00m2

MIN 31.12.202432036 PP provozních ploch Ne 1 230,00m2

MIN 31.12.202432037 PP technické a ostatní plochy Ne 990,00m2

MIN 31.12.202432038 hlavní budova (centr. dep. UPM) Ne 60,731000m3

MIN 31.12.202432040 PP depozitář (centr.dep. UPM) Ne 5,401000m3

MIN 31.12.202432041 PP restaurátorské dílny (centr. dep. UPM) Ne 1,151000m3

MIN 31.12.202432042 PP ostatní (centr.dep. UPM) Ne 3,131000m3

MIN 31.12.202432044 OP administrativní objekt (NFA sídlo) Ne 24,021000m3

MIN 31.12.202432045 zastavěná plocha (NFA sídlo) Ne 1,621000m2

MIN 31.12.202432050 OP hlavní budova (UPM) Ne 53,301000m3

MIN 31.12.202432051 OP pomocné provozy (UPM) Ne 0,351000m3

MIN 31.12.202432052 PP výstavní plochy Ne 2 720,00m2

MIN 31.12.202432053 PP expozice (NTM - III. etapa) Ne 1 452,00m2

MIN 31.12.202432054 PP pracovny (NTM - III.etapa) Ne 1 086,00m2

MIN 31.12.202432055 PP depozitáře (NTM - III.etapa) Ne 910,00m2

MIN 31.12.202432056 PP dílny (NTM - III.etapa) Ne 525,00m2

MIN 31.12.202432057 expozice - realizace, pořízení  (hl.b. NTM) Ne 7,251000m2

MIN 31.12.202432058 Obestavěný prostor (hala č.3 - Čelákovice, NTM) Ne 15,101000m3

MIN 31.12.202432059 PP - Celkem vybavení expozic NM v historické budově a v nové budově Ne 11 300,00m2

MIN 31.12.202432060 Automatický systém obsluhy 2,5 mil. svazků dokumentů s 25 stanicemi Ne 1,00projektová studie

MIN 31.12.202432061 Rekonstrukce obestavěného prostoru historické a provozní budovy Státní opery Ne 66,601000 m3

MIN 31.12.202332063 PP dlouhodobé výstavy (UPM – expozice) Ne 2 992,00m2

MIN 31.12.202332064 PP digitálního pracoviště  (NFA – Hradišťko) Ne 94,00m2

MIN 31.12.202332065 Digitalizační zařízení (NFA – Hradišťko) Ne 1,00soubor

MIN 31.12.202632066 Obestavěný prostor rekonstruovaných objektů Klementina v III. závěrečné etapě Ne 6 207,00m3

MIN 31.12.202632067 PP - revitalizovaná plocha Klementina v III. závěrečné etapě Ne 1 248,00m2

MIN 31.12.202632069 Celkový obestavěný prostor rekonstruovaných objektů Klementina ( I. , II a III. etapa) Ne 116 578,00m3

MIN 31.12.202432070 Plocha rekonstruované fasády CDH Ne 3 900,00m2

Ministerstvo kultury
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Vyřizuje

Schválil

telefon

datum podpis

Ing. David Šamánek

Ing. Jan Vořechovský

257085238

Správce programu (útvar) Odbor investic a veřejných zakázek

Vypracoval

Schválil

telefon

datum podpis

Ing. Vendulka Zmeškalová

Ing. Helena Doktorová

257042388

Ministerstvo financí (útvar) Odbor 14

Ministerstvo kultury

13412 | Posouzený | EDS_SMVS_pracovni 11.01.2023 (11:16:11)

david.samanek
Tabulková příloha DP

david.samanek
Umístěný obraz
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číslo
Název 13412Podpora péče o národní kulturní poklad

P 16 370EDS/SMVS

Částky jsou uvedeny v Kč.

Bilance potřeb a zdrojů financování programu

Kód  Název Celkem
Min.

hodnota

Max.

hodnota
Závaznost20262025202420232022 Před 2022

 Od 1.1. 

2027

ne701s  664 190,00Náklady přípravy a zabezpečení projektu  765 988 595,84 765 324 405,84

ne705s  450 500,00Náklady na materiál, vodu a energie  28 954 663,78 28 504 163,78

ne707s  2 631 180,00Náklady na nákup služeb  87 905 294,51 85 274 114,51

ne709s  55 418 121,18Náklady budov a staveb  7 207 131 356,34 7 151 713 235,16

ne711s  30 901 870,02Náklady na stroje, zařízení a inventář  781 125 062,47 750 223 192,45

ne713s  789 700,00Náklady na nehmotný majetek  17 058 585,98 16 268 885,98

ne715s Ostatní náklady realizace projektu  10 929 722,65 10 929 722,65

ne717s  15 647 253,10Rezerva v nákladech  1 122 912 019,23 1 107 264 766,13

max74ps  106 502 814,30SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB  10 022 005 300,80 9 915 502 486,50

max7570 VDS - rozpočet kapitoly správce programu  2 811 827 309,00 2 811 827 309,00

max7570a  90 855 561,20VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu  4 311 964 935,81 4 221 109 374,61

max7570b VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV 

programu/titulu

 4 549 841,00 4 549 841,00

max7570c  15 647 253,10VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu- 

nezapojené

 1 527 635 354,65 1 511 988 101,55

max7577 VDS - prostředky z povoleného překročení rozpočtu výdajů 

podle § 50 zákona č. 218/2000 Sb. vyjma RF

 1 142 183 249,96 1 142 183 249,96

757s  106 502 814,30Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS)  9 798 160 690,42 9 691 657 876,12

ne759s Rezervní fond (RF)  118 881 424,73 118 881 424,73

max767s Vlastní zdroje účastníka programu (VZ)  9 301 928,88 9 301 928,88

ne767s Vlastní zdroje účastníka programu (VZ)  45 737 374,26 45 737 374,26

max771s Dotace z územních rozpočtů  49 846 882,51 49 846 882,51

ne775s Jiné zdroje tuzemské  77 000,00 77 000,00

max79zs  106 502 814,30SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ  10 022 005 300,80 9 915 502 486,50
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Vyřizuje

Schválil

telefon

datum podpis

Ing. David Šamánek

Ing. Jan Vořechovský

257085238

Správce programu (útvar) Odbor investic a veřejných zakázek

Vypracoval

Schválil

telefon

datum podpis

Ing. Vendulka Zmeškalová

Ing. Helena Doktorová

257042388

Ministerstvo financí (útvar) Odbor 14

Ministerstvo kultury
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USNESENÍ 
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY 

ze dne 1. února 2023 č. 84 
 

k 7. aktualizaci dokumentace programu 134 120 –  
Podpora péče o národní kulturní poklad 

 

Vláda 

I. schvaluje změny programové dokumentace programu 134 120 - Podpora péče o národní 
kulturní poklad uvedené v části III a IV materiálu čj. 62/23; 

II. ukládá ministru kultury zajistit další realizaci Programu podle tohoto usnesení. 

Provede: 
ministr kultury 
 
 
 
 
 
 
 
prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M. 
předseda vlády 
podepsáno elektronicky 
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