Příloha č. 4 Příkazu ředitele OIVZ č. 1/2017

Rizika nerealizování akce
7/7

Investiční záměr
Zpracovaný dle Vyhlášky Ministerstva Financí ČR č. 560/2006 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku ze dne 11. prosince 2006 v platném znění, souvisejícího Pokynu MF č. R 1-2010 ze dne 7. 6. 2010 a Příkazu ředitele odboru investic a veřejných zakázek č. 1/2017,
pro stavební akce
Název (krátký, stručný a výstižný název investiční akce, na začátku vždy zkratka příspěvkové organizace např. NM –„ a dále vlastní název“ – max. 90 znaků vč. mezer)
Vložit ilustrativní, typickou fotografii objektu, kterého se IZ týká, nebo vložit fotografii architektonické studie v případě výstavby nového objektu.

Datum zpracování: (účastník programu uvede datum, kdy investiční záměr zpracoval ve formátu den / měsíc / rok - v případě vrácení k doplnění nebo přepracování datum aktualizovat)
Účastník programu: (účastník programu doplní název, adresu sídla a identifikační číslo pro právnickou osobu, nebo jméno, příjmení, rodné číslo a adresu trvalého bydliště pro fyzickou osobu a pro fyzickou osobu podnikající také identifikační číslo)

Identifikace osob jednajících jménem účastníka programu: (u právnických osob doplnit jména osob, jednajících jeho jménem s uvedením, zda jednají jako jeho statutární orgán nebo jednají-li na základě udělené plné moc, vše doplnit podpisy a otiskem razítka)
A. Místo realizace akce
	Adresa
	(doplnit adresu místa realizace akce ve formátu: ulice, číslo popisné/číslo orientační, PSČ, obec)

	Liniová stavba
	(doplnit informaci, zda se jedná o liniovou stavbu)


B. Identifikace účastníka
	Název
	(doplnit název účastníka programu shodně ze strany 1.)

	Právní forma
	(doplnit právní formu účastníka programu)

	IČ/RČ
	(doplnit identifikační číslo u právnických osob a fyzických osob podnikajících, u fyzických osob nepodnikáních doplnit rodné číslo)

	DIČ
	(doplnit daňové identifikační číslo pokud bylo účastníkovi programu přiděleno)

	Adresa
	(doplnit adresu sídla nebo trvalého bydliště ve formátu: ulice, číslo popisné/číslo orientační, PSČ, obec)

	Bankovní účet
	(doplnit číslo bankovního účtu včetně kódu banky)


C. Kontaktní osoba

	Jméno a příjmení
	(doplnit název jméno a příjmení osoby, které bude zajišťovat operativní komunikaci týkající se akce pro účastníka programu)

	Telefon
	(doplnit telefonní číslo kontaktní osoby)

	Email
	(doplnit email kontaktní osoby)


D. Statutární zástupce nebo osoba zplnomocněná k jednání

	Jméno a příjmení
	(doplnit název jméno a příjmení osoby, která je oprávněna k jednání za účastníka programu)

	Funkce
	(funkce oprávněné osoby ve vztahu k účastníkovi programu)

	Telefon
	(doplnit telefonní číslo kontaktní osoby)

	Email
	(doplnit email kontaktní osoby)


E. Harmonogram přípravy a realizace akce
(účastník programu vyplní níže uvedenou tabulku, kde uvede termíny zahájení a ukončení výkonové fáze a to ve formátu MM/RRRR, přesný rozsah činností, které účastník programu zajišťuje v konkrétní výkonové fázi je definovaný Českou komorou architektů a Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků v dokumentu Standardy profesních výkonů a souvisejících činností).
	Odpovídající výkonové fáze dle ČKAIT
	Doplňující informace
	Zahájení
	Ukončení

	I – Příprava zakázky (PZ)
	výkonová fáze mimo jiné obsahuje:
· zajištění podkladů pro Investiční záměr;

· zpracování Investičního záměru;

· oponentní posudek Investičního záměru;

· zpracování Studie proveditelnosti;
	MM/RRRR
	MM/RRRR

	II – Projektová dokumentace návrhu stavby – studie (DNS)
	výkonová fáze mimo jiné obsahuje:

· zpracování studie;

· získání územně plánovacích informací;
· analýza stavebních a provozních nákladů;

· zaměření stávajícího stavu;

· odborné studie a rozbory (geologie, hydrogeologie, radon);
	MM/RRRR
	MM/RRRR

	III – Projektová dokumentace pro územní rozhodnutí
	výkonová fáze mimo jiné obsahuje:

· zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí;

· zpracování dokumentace pro posouzení vlivů na životní prostředí;
· zpracování stavebně historického průzkumu;

· zajištění stanovisek dotčených orgánů;
	MM/RRRR
	MM/RRRR

	IV – Projektová dokumentace pro stavební povolení (DSP)
	výkonová fáze mimo jiné obsahuje:

· zpracování dokumentace pro stavební povolení;

· získání stanovisek dotčených orgánů;
· získání stavebního povolení.
	MM/RRRR
	MM/RRRR

	V - Projektová dokumentace pro zadávání a provedení stavby (PZS)
	výkonová fáze mimo jiné obsahuje:

· zpracování dokumentace pro provedení stavby;

· zpracování oceněného výkazu výměr;
· zpracování standardů materiálů a výrobků;
	MM/RRRR
	MM/RRRR

	VI – Spolupráce při výběru zhotovitele stavby (VDS)
	výkonová fáze mimo jiné obsahuje:

· zpracování zadávací dokumentace veřejné zakázky;

· schválení zadávací dokumentace účastníkem programu;

· posouzení zadávací dokumentace Správcem programu;
· vypsání veřejné zakázky a její vyhodnocení;

· podpis smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem;
	MM/RRRR
	MM/RRRR

	VII - Činnosti při realizaci stavby
	výkonová fáze mimo jiné obsahuje:

· realizace stavby;
· zpracování dokumentace skutečného provedení;
· získání stanovisek pro kolaudaci;

· získání kolaudačního souhlasu;
· protokolární předání a převzetí díla;
	MM/RRRR
	MM/RRRR

	VIII – Činnosti při dokončení stavby a uvedení do užívání
	výkonová fáze mimo jiné obsahuje:

· odstraňování vad a nedodělků;

· protokol o odstranění všech vad a nedodělků;
· vyhotovení dokladu o ukončení akce;
	MM/RRRR
	MM/RRRR

	Závěrečné vyhodnocení akce
	činnost mimo jiné obsahuje:

· zpracování závěrečného vyhodnocení akce účastníkem programu;

· předložení zprávy správci programu;
	MM/RRRR
	MM/RRRR


F. Parametry akce

(účastník programu v níže připojené tabulce uvede parametry akce, jejímž splněním dojde k dosažení stanoveného cíle a které jsou předefinovány v dokumentaci příslušného programu)

	Popis parametru
	Jednotka
	Hodnota

	
	kpl.
	

	
	soubor
	

	
	m3
	

	
	m2
	

	
	ks
	

	
	
	


G. Cíl akce

(účastník programu v souladu s dokumentací příslušného programu v této kapitole popíše cíl akce)

H. Podklady pro zpracování investičního záměru

(účastník programu uvede všechny dokumenty, které shromáždil nebo využil pro přípravu investičního záměru, zejména se jedná o:
· dokumentaci skutečného stavu;

· investorské zadání definující potřeby účastníka programu;

· stavebně historický průzkum;

· pasport objektu;

· již zpracovanou projektovou dokumentaci pro investiční akci, např. DNS, DUR;
· předběžná stanoviska dotčených orgánu, územní rozhodnutí, stavební povolení a další;
I. Popis současného stavu

(uvede se stručný popis historie vzniku objektu, slohové zařazení, období poslední přestavby nebo dostavby, či modernizace, současný stavebně technický stav objektu jako celku, v samostatné příloze k investičnímu záměru přiloží účastník programu fotodokumentaci současného stavu min. v rozsahu 4 ks fotografií, 
pokud je předmětem akce výstavba nového objektu, pak tuto skutečnost stručně uvede bez dalšího)
J. Návrh stavebně technického řešení
J.1 Urbanistické řešení 

(požadavky na celkové urbanistické řešení stavby, vliv plánovaných prací na urbanistické uspořádání objektu a jeho okolí, souhrnné požadavky na plochy a prostory apod.)

J.2 Architektonické řešení 

(požadavky na celkové architektonické a řešení stavby, vliv záměru na současný architektonický stav objektu)

J.3 Stavebně technické řešení

(požadavky na stavebně technické řešení stavby, na tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí, odolnost a zabezpečení z hlediska požární ochrany, souhrnné požadavky na nové plochy a prostory apod.)

J.4 Územně technické podmínky

(účastník programu v této kapitole uvede územně technické podmínky jako je napojení na rozvodné a komunikační sítě, kanalizaci, rozsah a způsob zabezpečení přeložek sítí, napojení na dopravní infrastrukturu, zábory zemědělského a lesního půdního fondu apod.).

J.5 Omezující podmínky

(seznam dotčených orgánů a dalších subjektů, které mohou vznést požadavky významně ovlivňující přípravu a realizaci akce včetně předběžných požadavků, které lze s ohledem na stupeň poznání očekávat nebo které byly již identifikovány)

K. Rozpracovanost akce

(Pokud účastník programu již zajistil vybrané činnosti související s přípravou a realizací akce před zpracování investičního záměru, pak tuto skutečno popíše v této kapitole. Jedná se zejména o situace, kdy účastník programu zpracuje vybrané stupně projektové dokumentace nebo zajistí vybrané inženýrské činnosti.)
L. Majetkové vztahy
(účastník programu v  této kapitole popíše majetkové vztahy k nemovitým a movitým věcem, které budou dotčeny realizací akce, zejména doloží majetkové vztahy k nemovitostem, a to kopií aktuálního snímku katastrální mapy s vyznačením dotčených nemovitostí, kopií platného výpisu z listu vlastnictví, event. jinou smluvní dokumentací, např. smlouva o nájmu, výpůjčce, pachtu atp.)

	Poř. číslo
	Druh nemovitosti
	Katastrální území
	Číslo LV
	Parcelní číslo, číslo popisné, číslo evidenční, číslo jednotky
	Vztah

	1
	parcela
	
	
	
	vlastní

	2
	stavba
	
	
	
	cizí

	3
	jednotka
	
	
	
	příslušnost hospodaření

	4
	
	
	
	
	


M. Propočet finančních potřeb akce
(účastník programu uvede předpokládané zdroje financování, tj dotace ze státního rozpočtu, vlastní zdroje žadatele, operační programy, dary, atd.)
M.1 Propočet finančních potřeb v čase dle zdroje
	
	Celkové zdroje
	Již vynaloženo
	2017
	2018
	2019
	2020

	Státní dotace
	xxx.xxx.xxx,-
	x.xxx.xxx,-
	x.xxx.xxx,-
	xx.xxx.xxx,-
	xx.xxx.xxx,-
	xx.xxx.xxx,-

	Vlastní zdroje
	x.xxx.xxx
	x.xxx.xxx
	x.xxx.xxx
	x.xxx.xxx
	x.xxx.xxx
	x.xxx.xxx

	Cizí zdroje
	x.xxx.xxx
	x.xxx.xxx
	x.xxx.xxx
	x.xxx.xxx
	x.xxx.xxx
	x.xxx.xxx

	Celkem
	x.xxx.xxx
	x.xxx.xxx
	x.xxx.xxx
	x.xxx.xxx
	x.xxx.xxx
	x.xxx.xxx


M.2 Propočet finančních potřeb dle výkonových fází
	Výkonové fáze dle ČKAIT
	Skupiny výdajů
	Výdaje investičního charakteru
	Výdaje neinvestičního charakteru

	I – Příprava zakázky (PZ)
	výdaje spojené se zajištěním podkladů pro investiční záměr, zpracováním investičního záměru nebo studie proveditelnosti, zpracování oponentních posudků
	xx.xxx.xxx,-
	xx.xxx.xxx,-

	II – Projektová dokumentace návrhu stavby – studie (DNS)
	výdaje na zpracování studie včetně analýzy stavebních a provozních nákladů, zpracování dokumentace skutečného stavu, zajištění odborných posudků
	xx.xxx.xxx,-
	xx.xxx.xxx,-

	III – Projektová dokumentace pro územní rozhodnutí
	výdaje na zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí a dokumentace pro posouzení vlivů na životní prostředí, zajištění stavebně historického průzkumu a inženýrskou činnost při získávání stanovisek dotčených orgánů
	xx.xxx.xxx,-
	xx.xxx.xxx,-

	IV – Projektová dokumentace pro stavební povolení (DSP)
	výdaje na zpracování dokumentace pro stavební povolení a inženýrskou činnost při získávání stavebního povolení a stanovisek dotčených orgánů
	xx.xxx.xxx,-
	xx.xxx.xxx,-

	V - Projektová dokumentace pro zadávání a provedení stavby (PZS)
	výdaje na zpracování dokumentace pro zadávání a provedení stavby, na zajištění stavebně technických průzkumů včetně odborných a destruktivních zkoušek atp.
	xx.xxx.xxx,-
	xx.xxx.xxx,-

	VI – Spolupráce při výběru zhotovitele stavby (VDS)
	výdaje na administraci výběrového řízen, právní zastoupení atp.
	xx.xxx.xxx,-
	xx.xxx.xxx,-

	VII - Činnosti při realizaci stavby
	výdaje na stavbu dle smlouvy o dílo včetně dodatků atp. 
	xx.xxx.xxx,-
	xx.xxx.xxx,-

	
	výdaje na zajištění technického dozoru, koordinátora BOZP, autorského dozoru, odborných posudků kvality atp.
	xx.xxx.xxx,-
	xx.xxx.xxx,-

	
	výdaje na mobiliář, restaurátorské práce nezahrnuté ve stavbě atp.
	xx.xxx.xxx,-
	xx.xxx.xxx,-

	
	ostatní výdaje výše neuvedené, zejména opatření nutná pro zajištění souběžného provozu, vyvolané pronájmy, zábory, poplatky správcům sítí atp.
	xx.xxx.xxx,-
	xx.xxx.xxx,-

	VIII – Činnosti při dokončení stavby a uvedení do užívání
	výdaje činnosti technického dozoru při odstraňování vad a nedodělků identifikovaných při předání a převzetí díla
	xx.xxx.xxx,-
	xx.xxx.xxx,-

	Celkem
	
	xx.xxx.xxx,-
	xx.xxx.xxx,-


N. Požadavky na zajištění budoucího provozu (užívání) objektu
(tuto kapitolu vyplní pouze státní příspěvkové organizace 





 účastní programu uvede požadavky na zajištění budoucího provozu – užívání - objektu energiemi, vodou, z hlediska personálního zajištění, apod. a předpokládanou výši finančních potřeb vyplnění na formuláři „Dopady akce na schválený rozpočet“, který je přílohou č. 2 pokynu).

O. Zhodnocení přínosu stavby k řešení problému zaměstnanosti

(tuto kapitolu vyplní pouze státní příspěvkové organizace,

účastník programu uvede, zda bude mít realizace stavby vliv na zaměstnanost v předmětném území, pokud ano, pak předpokládanou výši finančních potřeb vyplnění na formuláři „Dopady akce na schválený rozpočet“, (příloha č. 2 pokynu).
P. Zdůvodnění nezbytnosti realizace akce

(popíše se věcné, technické, ekonomické, zdůvodnění nezbytnosti akce)

Q. Rizika nerealizování akce
(účastník programu uvede zejména věcné, ekologické, kulturní a ekonomické hrozby a následky pokud by se akce nerealizovala)
R. Přílohy

Součástí investičního záměru jsou následující přílohy:
1. Fotodokumentace současného stavu;
2. Kopie aktuálního snímku katastrální mapy s vyznačením dotčených nemovitostí;

3. Kopie platného výpisu z listu vlastnictví.
Zpracovatel investičního záměru: (účastník programu uvede jméno a příjmení zaměstnance, který zpracoval investiční záměr, pokud byl investiční záměr zpracován dodavatelem pak také název, adresu sídla a identifikační číslo pro právnickou osobu, nebo jméno, příjmení, rodné číslo a adresu trvalého bydliště pro fyzickou osobu a pro fyzickou osobu podnikající také identifikační číslo)


