
Indikativní seznam nemovitých kulturních památek, jejich souborů a památkově chráněných území, které jsou výhledově plánovány pro  navržení k zápisu do Seznamu světového dědictví UNESCO, 

a 
obecný harmonogram přípravy dokumentace předepsané Mezivládním výborem pro světové dědictví k nominaci kulturní památky nebo památkově chráněného území na Seznam světového dědictví
Indikativní seznam ČR
Povinnost zpracovat tzv. Indikativní seznam památek, jejich souborů nebo památkově chráněných území, které daná země hodlá předložit k zápisu do Seznamu světového dědictví, je stanovena čl. 11 Úmluvy o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví, jíž je i Česká republiky smluvní stranou. Podrobněji jsou náležitosti spojené s tímto seznam stanoveny v Pravidlech pro provádění Úmluvy o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví (§ 62-76), která jsou k dispozici na adrese http://whc.unesco/org/fr/orientations/ a která přijal Mezivládní výbor pro světové dědictví, který agendu Úmluvy řídí.

V Indikativním seznamu České republiky figurují tyto kulturní památky a památkově chráněná území: 

· Renesanční domy ve Slavonicích (19.1.2001)

· Ruční papírna ve Velkých Losinách (19.1.2001)

· Třeboňské rybníkářské dědictví (19.1.2001)

· Skalní města v Českém ráji (19.1.2001) – přírodní památka
· Skalní skulptury Betlém v Novém lese u Kuksu (6.7.2001)

· Hrad Karlštejn (6.7.2001)

· Lázně Luhačovice (6.7.2001)

· Památky Velké Moravy – Slovanské hradiště v Mikulčicích a kostel sv. Margity v Kopčanech, česká část (6.7.2001)

· Industriální soubory v Ostravě (6.7.2001)

· Pevnost Terezín (6.7.2001)

· Rozšíření světové památky Historické jádro Prahy o významné památky v jeho okolí (6.7.2001)

· Žatec – město chmele (2007)

· Horský hotel a televizní vysílač Ještěd (2007)

· Západočeský lázeňský trojúhelník (2008)

· Slavné lázně Evropy (2014)

· Staré bukové lesy a bukové pralesy Karpat a dalších oblastí Evropy – rozšíření (2019)

Upozornění: pořadí památek a památkově chráněných území ve shora uvedeném soupise není rozhodující pro pořadí, v jakém budou předkládány jejich nominační dokumentace k zápisu do Seznamu světového dědictví UNESCO.
Obecný harmonogram přípravy dokumentace předepsané Mezivládním výborem pro světové dědictví k nominaci kulturní památky nebo památkově chráněného území na Seznam světového dědictví.
Smyslem níže uvedeného harmonogramu je pomoci všem těm, kteří se podílejí nebo budou podílet na zpracování nominační dokumentace anebo by pro něj měly vytvořit podmínky. Harmonogram je také důležitý pro ty, kdo rozhodují o koncepčních dokumentech, které se týkají nebo mohou týkat památky nebo památkově chráněného území, o nichž se předpokládá, že budou navrženy k zápisu do Seznamu světového dědictví UNESCO. Často jsou totiž takovéto dokumenty dokonce požadovány jako součást nominační dokumentace (například územní plány apod.).
Harmonogram zároveň poukazuje na poměrnou složitost přípravy nominační dokumentace, do níž bývá zapojena řada subjektů.

Úvodní poznámky:

Níže uvedený harmonogram vychází z předpokladu, že Česká republika bude předkládat jednu nominaci kulturní památky nebo památkově chráněného území jedenkrát za dva roky. Tato předpokládaná strategie jednak vytvoří příznivější prostředí pro eventuální nominaci přírodních památek na Seznam světového dědictví UNESCO, jednak odpovídá Rezoluci 12. zasedání Valného shromáždění smluvních stran Úmluvy o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví, které se konalo 28.- 29. října 1999 v Paříži (dokument WHC-99/CONF 206/7), a vyzvalo smluvní strany, aby dobrovolně prodloužily intervaly, v nichž budou předkládat své nominace. Nejužším intervalem je jeden návrh kulturní památky jedenkrát za rok.
Harmonogram svým obsahem a i klíčovým závěrečným termínem respektuje ustanovení mezinárodních Pravidel pro provádění Úmluvy o ochraně světového dědictví z r. 2005. Stanovené termíny harmonogramu tedy časově předcházejí harmonogramu projednávání nominací, který přijal Mezivládní výbor pro světové dědictví a který je součástí zmíněných mezinárodních pravidel.  Náš národní harmonogram byl vypracován rovněž s ohledem na desetileté zkušenosti se zpracováváním nominačních dokumentací.
(Ministerstvo kultury může být koordinátorem zpracování nominace konzultováno v případě potřeby kdykoli, a to i tehdy, není-li v tabulce přímo uvedeno jako gestor či zpracovatel určitého dílčího úkolu.)

Vysvětlivka: 
rok „x“ v harmonogramu je rok, v němž bude nominace oficiálně předána diplomatickou cestou orgánům UNESCO. Jako rok „x-1“ je označen rok, který předchází roku, v němž bude nominace oficiálně předložena, a jako rok „x-2“ je označen rok před rokem, který předchází roku, v němž bude nominace předložena. Proces zpracování jedné nominace je tedy rozfázován zhruba do doby 32 měsíců, přičemž ale fáze zpracování jednotlivých nominací se překrývají v tom smyslu, že v době, kdy je jedna nominace  rozpracována, se zahajují již práce na další tak, aby byl dodržen rytmus jedna  nominace/jedenkrát za dva roky.   
Technická poznámka k tabulce harmonogramu:

Činnosti, které je nutno provést zásadně na samém počátku procesu (tj. v roce x-2), jsou také v daném roce ukončeny a mají dle toho stanoven závěrečný termín, tj. koncový termín činnosti.

Činnosti, které jsou dlouhodobé a probíhají ve více letech (roky x-2, x-1, resp. x), t.j. zejména texty, mají své koncové termíny v roce x  (objevují se tedy ve opakovaně ve více letech).

U jednorázových a krátkodobých akcí, jež do procesu přípravy patří, nebyl založen kontrolní termín.)
	ROK „X- 2“

tj. dva roky před rokem předložení nominace (i dříve), 

tj. souběžně s uzavíráním textů a dokončením nominace předchozí
	hlavní gesce, zpracovatel
	kontrolní termín postupu

činnosti)
	koncový termín činnosti

	Ověření aktuálního zájmu o nominaci ze strany krajských a místních orgánů, případně dominantního vlastníka
	MK, NPÚ
	 - 
	do 15. 2.

	Úvodní explikace procesu nominace, obsahu dokumentace, gescí zúčastněných subjektů a harmonogramu postupu včetně jeho potvrzení místními, případně krajskými orgány
	NPÚ, MK, místní, případně krajské orgány
	 - 
	do 15. 3.

	Rámcová osnova a plán práce na nominační dokumentaci, ve vazbě na povinnou strukturu dle Pravidel pro provádění Úmluvy o ochraně světového dědictví z r. 2005, stanovení hodnot a plnění kritérií podle zmíněných pravidel, vytipování autorů pro popisy a srovnávací studie, 
	NPÚ, externí specialisté
	31. 3.
	do 15. 4.  

	Rozdělení hlavních odpovědností za přípravu odborných materiálů a Management Planu 
	NPÚ - koordinátor
	15. 3.
	do 30. 4.

	Prověření právní situace nominovaného statku – 

jednotlivé kulturní památky, existence ochranného pásma -nárazníkové zóny, popř. jejich definování a vyhlášení, bude-li to třeba


Závazné určení rozsahu nominovaného území a rozsahu nárazníkové zóny
	NPÚ, MK,

KÚ, pověřené obce



NPÚ, MK
	30. 4.


31. 5.
	do 1. 12.



do 30. 6.

	Prověření existující územně plánovací dokumentace ve vztahu k památce, základní rešerše existujících regulačních nástrojů

popř. formulování potřebné aktualizace
	NPÚ, KÚ, pověřené obce, místní samospráva


	31. 3.
	do 31. 5.

	Územní či regulační plán území  -  zadání případných změn či aktualizace


	obec po případné konzultaci s NPÚ
	31. 8.
	do 1. 12.

	Formulace objednávek a smluv pro externí autory prací s termínem odevzdání do 31.12 roku x-2
	NPÚ
	15. 6.
	do 30. 10. (poslední objednávka)

	Analýza tištěných a elektronických prezentačních materiálů a jejich aktuálnosti, tématických expozic v místě, apod. popř. projednání možností jejich doplnění a aktualizace
	NPÚ, Kraj, správce statku
	15. 3.
	do 30. 11.

	
	
	
	

	vyhledání existující historické dokumentace, rešerše archívních materiálů;
vyhledání další existující aktuální dokumentace a její vyhodnocení z hlediska aktuálnosti, popř. zadání aktualizace
	NPÚ, externí specialisté
	15. 6.
	do 1. 12.

	Management Plan 

vstupní konzultace se správci statku, instruktáž, příprava žádosti o dotaci
	NPÚ 
	 - 
	do 15. 3.

	Management Plan 

sestavení kolektivu garantů, rozdělení úkolů pro rok x-2, 
	správce statku, místní subjekty,

konzultace NPÚ (a MK)
	 - 
	do 30. 4. 

	Management Plan

zpracování I. etapy
	správce statku,

konzultace NPÚ
	15. 6.

31. 10
	do 1.12.


	ROK „X- 1“

tj. rok před rokem předložení nominace
	hlavní gesce, zpracovatel
	kontrolní termín postupu

činnosti
	koncový termín činnosti

	Hodnocení rozpracovanosti, stanovení postupu a garantů v roce x-1


	NPÚ, správce statku, MK
	15. 1.
	do 31. 1.

	Formulace objednávek a smluv pro externí autory prací s termínem odevzdání do 15.12. roku x-1
	NPÚ, správce statku
	15. 6.


	do 30. 10.

	1. znění nominační dokumentace: 

Oddíl 1 - identifikace   

závazný název, rozsah jádrové a nárazníkové zóny, 

základní komentář pro mapy
	NPÚ
	15. 9.


	do 1. 12. 

	1. znění nominační dokumentace 

Oddíl 2 – odborné texty-popis, historie, komparace

zadání, konzultace v průběhu přípravy
	NPÚ, externí specialisté


	do 10. 6.

do 20. 9.
	do 15. 11.

	1. znění nominační dokumentace

Oddíl 4 - komentář o stavu památky a vyhodnocení rizikových faktorů 
	NPÚ a správce statku
	do 10. 6.
	do 15. 11.

	1. znění nominační dokumentace

Oddíl 5 

faktografie - (informace o vlastnících (5.a.), právních nástrojích, gesci (5.b.a 5.c.), statistice a službách pro návštěvníky,  relevantních programech a dokumentech na národní a místní úrovni (5.f. )
	NPÚ a správce statku, externí specialisté, 
krajské a místní orgány
	do 10. 6.

do 20.10. 
	do 15.11.

	1. znění nominační dokumentace

Oddíl 6 – návrh charakteristik statku pro monitoring 
	NPÚ
	do 20. 9.
	do 15.11.

	1. znění nominační dokumentace Oddíl 7 – dokumentace, přehledy dokumentů k citaci a míst jejich uložení 
	NPÚ
	15.6.
	do 15. 12.

	1. znění nominační dokumentace 

Bibliografie – zadání a zpracování
	NPÚ, popř. externě
	15. 6.
	do 1. 12.

	Základní mapy – zahájení prací 

rozsah jádrové a nárazníkové zóny, další existující chráněná území - pracovní výkresy jako podklad pro externí experty
	NPÚ, správce statku, 

krajské úřady
	31.3.
	do 30. 6. 



	Fotodokumentace místa – hlavní etapa

pracovní foto, prověření celkové koncepce foto exteriéru, popř. interiéru
	NPÚ, 

popř. dílčí externí 
	15. 9.

15. 12.
	do 1. 12.

	Letecké foto 
	NPU, externí
	30. 6.
	do 1. 12.

	Management Plan 

kontrola výsledku prací na I. etapě, stanovení nutných dalších součástí a prací v II. etapě
	správce statku, místní, případně krajské orgány,

konzultace NPÚ (a MK)  
	-
	do 31. 1.

	Management Plan – formulace žádosti o dotaci na dokončení (II. etapa)
	správce statku
	31. 3.
	do 30. 4.

	Management Plan – 

zpracování II. etapy   - návrhů plánu péče, souvisejících dílčích projektů, základní grafické přílohy, návrh etapizace postupu realizace, kontrola v průběhu zpracování, předání výsledku. 
	správce statku, místní subjekty,

konzultace NPÚ (a MK)
	15. 6.

31. 10.


	do 1. 12.

	Souhrn 1. znění oddílů 2, 4, 5, 6 a odeslání MK k připomínkám včetně textů Management Planu
	NPÚ
	-
	do 1.12.

	Připomínky MK k 1. znění oddílů 2, 4, 5, 6 včetně textů Management Planu
	MK, NPÚ
	-
	do 20.12.


	ROK „X“

tj. termín předložení nominace 
	hlavní gesce a konzultace


	kontrolní termín postupu
	koncový termín činnosti

	Syntéza oddílů 2, 4, 5, 6, a jejich sjednocení, zapracování připomínek MK, zpětná konzultace vybraných otázek s odpovědnými externími experty, krajskými a místními orgány, správcem statku subjekty, případně doplňkové přílohy,
	NPÚ 
	31. 1.
	do 28. 2.

	Dokončení oddílů 1, 7
	NPÚ
	31.1.
	do 15.3.

	Management Plan – ukončení všech prací

(tj. revize a vyhodnocení II. etapy, zapracování připomínek, sjednocení termínů s ostatními oddíly)
	správce statku, NPÚ
	31. 1.
	do 15. 3.

	Úvodní resumé, oddíl 3 (hodnocení a zdůvodnění kritérií), oddíly 8 (adresáře), 9 (podpisový list) a  tiráž materiálu)
	NPÚ - dílčí konzultace s externími experty odborných textů
	28. 2.
	do 15. 3.

	Definitivní znění všech hlavních oddílů a Management Planu -  odeslání pro konzultaci MK
	NPÚ
	 - 
	do 30. 3.

	Připomínková konzultace s MK
	NPÚ, MK
	 -
	do 15. 4.

	Zapracování připomínek k textům, (popř. doplnění textů a nové odeslání MK), odeslání schválených částí k překladu
	NPÚ
	 -
	do 31. 5.

	Konzultace doplněných hotových textů s MK
	NPÚ a MK
	-.
	do 15. 6.

	Zapracování dalších případných připomínek MK k textům a odeslání k překladu
	NPÚ, správce statku
	 -
	do 30. 6.

	Grafické přílohy – další mapy, příprava názvů grafických příloh a případné legendy k výkresům 

Grafické a terminologické sjednocení příloh v Management  Planu s celou dokumentací
	podklady správce statku, NPÚ , mapové služby krajských orgánů 
	28.2.

20. 6.
	do 31. 7.

	Překladové práce - celek
	překl.agentury
	-
	do 31. 7.

	Odborná korektura překladů, sjednocení pojmů, výběr přeložených pojmů pro cizojazyčné grafické přílohy
	NPÚ
	-
	do 15. 8.

	Finalizace map (tj. doplnění jednotnými legendami, hlavními popisy, číslováním a seznamem)
	NPÚ, mapové služby krajských orgánů 
	31. 7. 
	v zásadě možno až po získání všech textů (národní verze) a překladu (cizojazyčná verze)

do 15. 8.

	Výsledný výběr z pořízených foto a dia (pro předání k technické úpravě)
	NPÚ
	15. 6.
	do 30. 6.

	Technická úprava foto, zkušební tisk a definitivní tisk všech paré přefotografování nejlepších foto pro sadu diapozitivů 

seznamy fotografií a dia do složek a identifikační nálepky na foto
	NPÚ a externí dodavatel 
	30. 6.
	do 15. 8.

	Objednání knihařských prací 
	NPÚ
	 -
	do 15. 8.

	Konečné technické zpracování celé dokumentace, kontrola, grafická úprava, vytištění definitivních materiálů, seřazení složek, kompletace a vazby
	NPÚ a externí dodavatel 
	31.7.
	do 31. 8.

	Digitalizace všech definitivních materiálů – texty, foto, grafické přílohy pro CD-ROM
	NPÚ a event. externí dodavatel 
	15. 8.
	(možno až po definitivní podobě textů i příloh, souběžně s tiskem);

do 10. 9.

	Předložení vedení NPÚ k podpisu
	NPÚ
	 - 
	do 10.9.

	Předložení kompletních složek MK k podpisu
	NPÚ a MK
	 - 
	do 15. 9.

	Dopravení do Paříže a předložení Centru světového dědictví
	MK
	 - 
	do 25. 9.

	Event. dokončení výstupů vážících na dotaci na propagační materiály
	správce statku, NPÚ
	 - 
	do 15. 12. (popř. v roce x+1)


	ROK „X+1“

tj. rok po předložení nominace (fakultativně)
	hlavní gesce a konzultace


	kontrolní termín postupu
	koncový termín činnosti

	propagační materiály, výstavy, apod. využívající hotovou nominační dokumentaci a event. příprava žádosti o grant
	správce statku, kraj, NPÚ
	28. 2.
	do 30. 4.

	realizace popularizačních projektů s ohledem na eventuální mezinárodní hodnocení nominace
	správce statku, kraj, NPÚ
	30. 6.
	do 31. 8.


Závěrečné poznámky: 
Dle zkušenosti lze doporučit přípravu Management Planu ve dvou etapách (I.- dílčí studie, rozbory, přípravná dokumentace, II. etapa – syntéza a koncepční a operativní opatření s časovým plánem pro budoucnost, včetně plánové aj. grafické dokumentace). Umožní to skutečně komplexní neformální přípravu, kdy lze korektně připravit projektové části, využitelné v praxi i v textech nominační dokumentace. S ohledem na praxi je třebaaby podpůrné práce a studie byly zajišťovány zejména ve dvou letech před rokem předložení nominace.
Pro Management Planu lze žádat o grant v rámci Programu pro památky UNESCO. K tomuto programu a žádosti blíže na jiném místě těchto stránek, a to v oddíle věnovaném péči o památky. S ohledem na to, že grantový systém funguje v ročních cyklech, (tj. event. přiznání grantu  v průběhu května, vyčerpání do prosince daného roku), je naprosto nezbytné při formulaci těchto žádostí s tím počítat tak, aby výstupy byly z časového hlediska skutečně zapracovatelné do nominační dokumentace. 
V rámci Programu pro památky UNESCO lze rovněž žádat o grant na prezentační, výchovné, popularizační či výzkumné aktivity související s nominovanými památkami (blíže viz na příslušném místě).
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