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Studie proveditelnosti stavební akce
verze NPO

Název akce
(krátký, stručný a výstižný název investiční akce, na začátku vždy zkratka organizace např. NM –„ a dále vlastní název“ – max. 90 znaků vč. mezer)


	(vložit ilustrativní, typickou fotografii objektu, kterého se studie proveditelnosti týká, nebo vložit fotografii architektonické studie v případě výstavby nového objektu)



Datum zpracování:
datum, kdy byla studie zpracována ve formátu den / měsíc / rok - v případě vrácení k doplnění nebo přepracování datum aktualizovat


Žadatel/Příjemce podpory :
název, adresa sídla a identifikační číslo

Identifikace osoby jednající jménem žadatele/příjemce podpory :
(jméno osoby, jednající jménem žadatel/příjemce podpory s uvedením, zda jedná jako statutární orgán nebo na základě udělené plné moci, vše doplnit podpisem a otiskem razítka)
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[bookmark: _Toc374330742][bookmark: _Toc374331644][bookmark: _Toc375639406]
[bookmark: _Toc102052673][bookmark: _Toc240626664][bookmark: _GoBack]Úvodní informace
[bookmark: _Toc115602358][bookmark: _Toc102052674]Účel dokumentu
(zejména proč byl dokument zpracován a co obsahuje, např.: „Tento dokument obsahuje studii proveditelnosti ……., dále v textu jen „SP“.
Cílem studie proveditelnosti je prokázat, zda:
•	byla vybrána nejlepší možná varianta,
•	byly přesně odhadnuty potřebné finanční prostředky na výstavbu a provoz,
•	byla prokázána trvalá udržitelnost investice,
•	byla identifikována rizika.)
[bookmark: _Toc473888783][bookmark: _Toc102052675]Místo realizace akce
	[bookmark: _Toc473801769]Adresa
	(doplnit adresu místa realizace akce ve formátu: ulice, číslo popisné/číslo orientační, PSČ, obec, pokud se posuzované varianty liší místem realizace, pak se uvede pouze místo realizace vybrané varianty)

	Liniová stavba
	(doplnit informaci, zda se jedná o liniovou stavbu)


[bookmark: _Toc473888784][bookmark: _Toc102052676]Identifikace žadatele/příjemce dotace
	Název
	(doplnit úplný název žadatele/příjemce podpory)

	Právní forma
	(doplnit právní formu)

	IČ
	(doplnit identifikační číslo)

	DIČ
	(doplnit daňové identifikační číslo)

	Adresa
	(doplnit adresu sídla ve formátu: ulice, číslo popisné/číslo orientační, PSČ, obec)

	Bankovní účet
	(doplnit číslo bankovního účtu ČNB, na který bude převáděna platba dotace)


[bookmark: _Toc473888785][bookmark: _Toc102052677]Kontaktní osoba
	Jméno a příjmení
	(doplnit název jméno a příjmení osoby, které bude zajišťovat operativní komunikaci týkající se akce)

	Telefon
	(doplnit telefonní číslo kontaktní osoby)

	Email
	(doplnit email kontaktní osoby)


[bookmark: _Toc102052678]Oprávněná osoba
	Jméno a příjmení
	(doplnit jméno a příjmení statutárního zástupce nebo osoby, která je oprávněna k jednání za žadatele/příjemce podpory )

	Funkce
	(funkce oprávněné osoby)

	Telefon
	(doplnit telefonní číslo oprávněné osoby)

	Email
	(doplnit email oprávněné osoby)


[bookmark: _Toc102052679]Terminologie
(pokud SP obsahuje specifická pojmosloví, pak uvést jednotlivé pojmy souhrnně v tabulce)
Pojmy, zkratky a jejích význam
	Pojmy
	Zkratka
	Výklad pojmů

	Stavební objekt
	SO
	Je ucelená, účelově vymezená samostatná část stavby, způsobilá k bezpečnému užívání a provozu.

	Technická zařízení budov
	TZB
	Technická zařízení budov označuje systémy, zařízení a profese, které souvisí se stavebnictvím a ovlivňují chod a užívání budov. Tento obor se taktéž snaží o vzájemnou koordinaci všech souvisejících profesí.

	Studie proveditel-
nosti
	SP
	Studie proveditelnosti je nejvyšším stupněm analýzy investičního záměru nebo podnikatelského záměru.


(pokud SP obsahuje hodnoty uváděné v českých korunách nebo jiné měně, musí být vždy jednoznačně určeno, zda se jedná o částku včetně nebo bez daně z přidané hodnoty)
[bookmark: _Toc102052680][bookmark: _Toc473888791]Podklady pro zpracování
(uvést všechny dokumenty, které byly shromážděny nebo využity pro přípravu SP, a to zejména dokumenty, jejichž existenci musí před nebo v průběhu zpracování SP zajistit:
· dokumentaci skutečného stavu dle vyhlášky č. 499/2006 Sb. v platném znění;	
technický pasport objektu v členění dle kategorií technických zařízení sloužící k popisu majetku z technicky evidenčního hlediska až do úrovně jednotlivých místností, veškerá technická zařízení budov a ostatní movitý majetek a inventář, u každého zařízení jsou evidovány základní údaje o vlastním zařízení, výrobci, servisu, záruce, apod.;
· investorské zadání definující potřeby žadatele/příjemce podpory  minimálně v rozsahu zadání pro výběr zpracovatele dokumentace návrhu stavby dle výkonové fáze definované Českou komorou architektů a Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků v dokumentu Standardy profesních výkonů a souvisejících činností);
· průzkumy:
· stavebně technický průzkum, a to minimálně v rozsahu nedestruktivního průzkumu všech dotčených konstrukcí a technických zařízení budov (vizuálně funkční ověření současného stavu) včetně doporučení na provedení specializovaných a destruktivních zkoušek;
· stavebně historický průzkum, a to minimálně v rozsahu identifikace historicky významných prvků, konstrukcí a technických zařízení, které budou vyžadovat zvláštní restaurátorskou anebo jinou péči při rekonstrukci;
· další průzkumy, studie a zaměření dle skutečných potřeb zpracovatele dokumentace návrhu stavby vybrané varianty jako jsou zejména:
· Geodetické zaměření;
· Inženýrsko-geologický průzkum;
· Radonový průzkum;
· Dendrologický průzkum;
· Mykologický průzkum;
· průzkumy sloužící jako podklad pro vypracování statických posudků atp.
· ověření souladu cíle akce se schválenou územně plánovací dokumentací;
· předběžná stanoviska dotčených orgánů.
[bookmark: _Toc102052681]Popis současného stavu
(uvést stručný popis historie vzniku objektu, slohové zařazení, období poslední přestavby nebo dostavby, či modernizace, současný stavebně technický stav objektu jako celku, v samostatné příloze přiložit fotodokumentaci současného stavu min. v rozsahu 20 ks fotografií, pokud je předmětem akce výstavba nového objektu, pak tuto skutečnost stručně uvést bez dalšího)
[bookmark: _Toc102052682]Cíl akce
(uvést cíl akce, a to minimálně ve vztahu k posílení nebo zachování základních účelů organizace žádající o dotaci, a to zejména z hlediska těchto možných účelů:
· edukativní a vzdělávací činnost;
· vědecká, výzkumná, badatelská činnost;
· zajištění veřejných kulturních služeb (koncerty, semináře, výstavy);
· prezentace a ochrana sbírkového fondu a související muzejní činnost;
· údržba, obnova, ochrana a rozvoj kulturního dědictví pro zachování příštím generacím;
· údržba, obnova, ochrana a rozvoj svěřeného majetku;
· snížení energetické náročnosti budov;
· plnění dalších úkolů, činností a poslání dané zřizovacími listinami nebo statusem organizace, např. jiná činnost;
a dále uvede dobu, po kterou si výsledky akce udrží plánované vlastnosti např. provozuschopnost, výkonnost, spolehlivost, či jiné užitkové vlastnosti jak esteticko-vzhledové, či hygienické, za předpokladu plánovaného způsobu využívání a při dodržení řádné údržby).
[bookmark: _Toc102052683]Analýza potřebnosti a konkurence
(uvést návaznost akce na další aktivity žadatele, zejména na strategie a rozvojové plány, nebo zda akce navazuje na jiné projekty)
[bookmark: _Toc102052684]Analýza potřebnosti z hlediska cílových skupin
(prokázat potřebnost realizace projektu na základě dat, jejichž zdroje jasně identifikuje, zejména jsou relevantní identifikace a analýza charakteristik cílových skupin projektu vč. jejich kvantifikace (např. na základě statistických dat, terénního šetření, dotazníkového šetření), obecně charakterizovat a kvantifikovat cílové skupiny v lokalitě, ve které bude projekt realizován, event. uvést, kolik osob cílové skupiny/cílových skupin bude do projektu přímo zapojeno. Z analýzy by mělo jasně vyplývat zdůvodnění zaměření projektu a doložení jeho potřebnosti.
Žadatel musí v analýze zodpovědět zejména následující otázky:
· Kdo je cílovou skupinou projektu, resp. kdo je uživatelem služeb a produktů plynoucích z výstupů projektu?
· Jaký je důvod výběru zvolených charakteristik cílových skupin?
· Jaké specifické potřeby mají tyto cílové skupiny?
· Jaký je přínos pro cílovou skupinu?
· Je-li relevantní, jak vysokou poptávku lze očekávat ze strany cílových skupin projektu?
· Budou z výsledků akce profitovat školy a jiné vzdělávací instituce?
· Budou do přípravy a realizace akce zapojeny (nebo využívat výstupy akce) spolky, sdružení a další organizace neziskového sektoru?
· Budou do přípravy a realizaci akce zapojeny (nebo využívat výstupy akce) místní, okresní a krajské samosprávy?
[bookmark: _Toc102052685]Identifikace cílových skupin a jejich charakteristiky a specifické potřeby
(rozdělit budoucí uživatele na cílové skupiny např. dle služeb a produktů plynoucích z výstupů projektu)
Cílová skupina XY
[bookmark: _Toc102052686]Očekávána poptávka
(upřesnit, v jakém rozsahu bude o výsledek akce zájem a po jakou dobu, jakým způsobem zvýšit využívání takovéhoto výstupu)
[bookmark: _Toc102052687]Analýza konkurence, alternativy uspokojování potřeb cílových skupin
(uvést analýzu nabídky služeb pro cílové skupiny projektu od jiných poskytovatelů v lokalitě realizace projektu, dále vymezení, čím se navrhované řešení plnění potřeb cílových skupin projektu liší od ostatních poskytovatelů.
Žadatel musí v analýze zodpovědět zejména následující otázky:
· Existuje konkurence na straně poskytovatelů služeb a produktů?
· V čem se ve svém přístupu žadatel liší od konkurence/ostatních poskytovatelů služeb pro cílové skupiny?
· Zda, a příp. jakým způsobem je jeho přístup inovativní.)
[bookmark: _Toc102052688]Stručný popis
[bookmark: _Toc102052689][bookmark: _Toc473888793]Orientační údaje stavby
(uvést zejména: účel stavby (trvalá, dočasná, změna dokončené stavby), charakter stavby, památkově chráněný objekt, zóna, navrhované kapacity stavby, plochy (zastavěná, užitková), obestavěný prostor, plocha pozemku, počet uživatelů / pracovníků, rozhodující účelové jednotky a objemy, odhad potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, odhad třídy energetické náročnosti budov)
[bookmark: _Toc473888799][bookmark: _Toc102052690]Majetkové vztahy
(uvést majetkové vztahy k nemovitostem, které budou dotčeny realizací popisované varianty akce, zejména doloží majetkové vztahy k nemovitostem, a to kopií aktuálního snímku katastrální mapy s vyznačením dotčených nemovitostí)
	Poř. číslo
	Druh nemovitosti
	Katastrální území
	Číslo LV
	Parcelní číslo, číslo popisné, číslo evidenční, číslo jednotky
	Vztah

	1
	parcela
	
	
	
	vlastní

	2
	stavba
	
	
	
	cizí

	3
	jednotka
	
	
	
	příslušnost hospodaření

	4
	
	
	
	
	



[bookmark: _Toc102052691]Urbanistické řešení 
(požadavky na celkové urbanistické řešení stavby, soulad se schválenou územně plánovací dokumentací, vliv plánovaných prací na urbanistické uspořádání objektu a jeho okolí, souhrnné požadavky na plochy a prostory apod., jako přílohu SP připojit výkres situace stavby, která bude splňovat dále uvedené parametry: měřítko 1 : 200 – 1 : 50 000, napojení stavby na technickou infrastrukturu včetně dopravy, ochranná a bezpečnostní pásma, stávající objekty, hranice pozemků, hranice řešeného území, základní výškopis a polohopis, navržené objekty, komunikace a zpevněné plochy, plochy vegetace)
[bookmark: _Toc473888794][bookmark: _Toc102052692]Architektonické řešení 
(požadavky na celkové architektonické a řešení stavby, vliv záměru na současný architektonický stav objektu, jako přílohu SP připojit výkresy charakteristických půdorysů, řezů a pohledů)
[bookmark: _Toc473888795][bookmark: _Toc102052693]Stavebně technické řešení
(popis stavebně technického řešení stavby, požadavky na tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí, odolnost a zabezpečení z hlediska požární ochrany, souhrnné požadavky na nové plochy a prostory apod.)
[bookmark: _Toc102052694]Technické a technologické řešení projektu
(popis základních provozních vlastností technických a technologických zařízení a systémů stavby v členění na jednotlivé provozní celky a soubory včetně grafických schémat jednotlivých vnitřních páteřních rozvodů a plánované dislokace speciálních prostorů jako strojoven, kotelen, předávacích stanic, rozvoden, ústředen a regulačních stanic, nabíjecích stanic a technologických nevýrobních zařízení a dále zásady řešení zdrojů tepla a chladu v návaznosti na potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot)
[bookmark: _Toc473888796][bookmark: _Toc102052695]Územně technické podmínky
(územně technické podmínky jako je napojení na rozvodné a komunikační sítě, kanalizaci, rozsah a způsob zabezpečení přeložek sítí, napojení na dopravní infrastrukturu, zábory zemědělského a lesního půdního fondu apod.)
[bookmark: _Toc473888797][bookmark: _Toc102052696]Omezující podmínky
(seznam dotčených orgánů a dalších subjektů, které mohou vznést požadavky významně ovlivňující přípravu a realizaci akce včetně předběžných požadavků, které lze s ohledem na stupeň poznání očekávat nebo které byly již identifikovány)
[bookmark: _Toc102052697]Dopad stavby na životní prostředí
(popis veškerých kladných i negativních vlivů, které plynou z realizace akce v jejích jednotlivých etapách)
Realizace stavby
(např. poškození krajiny v okolí výstavby použitím těžké mechanizace, kontaminace půdy únikem pohonných hmot, narušení přirozeného biosystému samotnou existencí nové stavby, znečištění ovzduší vyšší koncentrací dopravy v oblasti apod.)
Provoz
(např. dopady vyplývající z technologie produkující vysoké množství odpadů, hlučného, prašného nebo jinak závadného provozu nebo zprostředkovaně prostřednictvím koncentrace poptávky po službách či produktech projektu v důsledku např. nárůstu koncentrace turistického ruchu a souvisejících následků vandalismu a zatěžování okolní přírody;
Ukončení provozu a likvidace stavby
(např. problémy s ekologickou likvidací investičních celků projektu příp. jejich residuí)
[bookmark: _Toc473888800][bookmark: _Toc102052698]Finanční bilance akce před uvedením do řádného provozu
(uvést bilance potřeb a zdrojů před uvedením do řádného provozu)
[bookmark: _Toc102052699][bookmark: _Toc473888801]Potřeby na pořízení majetku
(odhad ceny pořízení majetku bude vycházet z ocenění staveb podle účelových měrných jednotek v souladu se zatříděním dle jednotné klasifikace stavebních objektů a konstrukčně materiálové charakteristiky; ostatní skupiny výdajů budou odhadnuty na základě podílu příslušné výdajové skupiny na ceně stavby nebo na základě srovnání s výdaji z obdobných akcí).
[bookmark: _Toc473888802]Propočet finančních potřeb dle výkonových fází
	Výkonové fáze dle ČKAIT
	Skupiny výdajů
	Výdaje investičního charakteru
	Výdaje neinvestičního charakteru

	I – Příprava zakázky (PZ)
	výdaje spojené se zajištěním podkladů pro investiční záměr, zpracováním investičního záměru nebo studií proveditelnosti, zpracováním oponentních posudků
	xx.xxx.xxx,-
	xx.xxx.xxx,-

	II – Projektová dokumentace návrhu stavby – studie (DNS)
	výdaje na zpracování studie včetně analýzy stavebních a provozních nákladů, na zpracování dokumentace skutečného stavu, na zajištění odborných posudků
	xx.xxx.xxx,-
	xx.xxx.xxx,-

	III – Projektová dokumentace pro územní rozhodnutí
	výdaje na zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí a dokumentace pro posouzení vlivů na životní prostředí, na zajištění stavebně historického průzkumu a na inženýrskou činnost při získávání stanovisek dotčených orgánů
	xx.xxx.xxx,-
	xx.xxx.xxx,-

	IV – Projektová dokumentace pro stavební povolení (DSP)
	výdaje na zpracování dokumentace pro stavební povolení a inženýrskou činnost při získávání stavebního povolení a stanovisek dotčených orgánů
	xx.xxx.xxx,-
	xx.xxx.xxx,-

	V - Projektová dokumentace pro zadání veřejné zakázky na stavební práce (PZS)
	výdaje na zpracování dokumentace pro zadávání a provedení stavby, na zajištění stavebně technických průzkumů včetně odborných a destruktivních zkoušek atp.
	xx.xxx.xxx,-
	xx.xxx.xxx,-

	VI – Spolupráce při výběru zhotovitele stavby (VDS)
	výdaje na administraci výběrového řízení, na právní zastoupení atp.
	xx.xxx.xxx,-
	xx.xxx.xxx,-

	VII - Činnosti při realizaci stavby
	výdaje na stavbu dle smlouvy o dílo včetně dodatků atp. 
	xx.xxx.xxx,-
	xx.xxx.xxx,-

	
	výdaje na zajištění technického dozoru, koordinátora BOZP, autorského dozoru, odborných posudků kvality atp.
	xx.xxx.xxx,-
	xx.xxx.xxx,-

	
	výdaje na mobiliář, restaurátorské práce nezahrnuté ve stavbě atp.
	xx.xxx.xxx,-
	xx.xxx.xxx,-

	
	ostatní výdaje výše neuvedené, zejména opatření nutná pro zajištění souběžného provozu, vyvolané pronájmy, zábory, poplatky správcům sítí atp.
	xx.xxx.xxx,-
	xx.xxx.xxx,-

	VIII – Činnosti při dokončení stavby a uvedení do užívání
	výdaje činnosti technického dozoru při odstraňování vad a nedodělků identifikovaných při předání a převzetí díla
	xx.xxx.xxx,-
	xx.xxx.xxx,-

	Celkem
	
	xx.xxx.xxx,-
	xx.xxx.xxx,-


[bookmark: _Toc102052700]Zdroje financování akce
(uvést předpokládané zdroje financování, tj. dotace ze státního rozpočtu, vlastní zdroje žadatele, operační programy, dary, půjčky atd.)
	
	Celkové zdroje
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026

	Státní dotace
	xxx.xxx.xxx,-
	x.xxx.xxx,-
	x.xxx.xxx,-
	xx.xxx.xxx,-
	xx.xxx.xxx,-
	xx.xxx.xxx,-

	Vlastní zdroje
	x.xxx.xxx
	x.xxx.xxx
	x.xxx.xxx
	x.xxx.xxx
	x.xxx.xxx
	x.xxx.xxx

	Cizí zdroje
	x.xxx.xxx
	x.xxx.xxx
	x.xxx.xxx
	x.xxx.xxx
	x.xxx.xxx
	x.xxx.xxx

	Celkem
	x.xxx.xxx
	x.xxx.xxx
	x.xxx.xxx
	x.xxx.xxx
	x.xxx.xxx
	x.xxx.xxx



[bookmark: _Toc102052701]Finanční bilance akce po uvedení do řádného provozu
[bookmark: _Toc102052702]Výdaje po uvedení do řádného provozu
(uvést požadavky na zajištění budoucího provozu – užívání - objektu energiemi, vodou, z hlediska personálního zajištění atp. v období prvních 10 let od uvedení do řádného provozu)
Odhad výdajů v provozních fázich
	Skupiny provozních výdajů
	Průměrné roční výdaje v období 1.-10. roku

	Osobní výdaje – řádné a mimořádné mzdy/platy personálu včetně povinných odvodů zdravotního a sociálního pojištění, příspěvky FKSP, případně další osobní výdaje dle zvyklosti žadatele/příjemce podpory pro pracovníky přímo participující na provozu a udržení výstupů akce
	x.xxx.xxx,-

	Spotřební materiál a PHM
	x.xxx.xxx,-

	Energie – voda, teplo a ohřev TUV, elektřina, plyn, tuhá paliva atp.
	x.xxx.xxx,-

	Opravy a údržba - běžné opravy a údržba, případně výdaje na obměnu majetku s kratší dobou životnosti než je doba hodnocení projektu
	x.xxx.xxx,-

	Nakupované služby – např. úklid, ostraha, odvoz a likvidace odpadu, účetní, právní, telekomunikační a další služby
	x.xxx.xxx,-

	Ostatní provozní výdaje
	x.xxx.xxx,-

	Odpisy
	x.xxx.xxx,-

	Pojištění, bankovní poplatky a daně
	x.xxx.xxx,-



[bookmark: _Toc102052703]Výnosy po uvedení do řádného provozu
(uvést skupiny výnosů, které očekává, že bude realizovat v souvislosti v období prvních 10 let od uvedení do řádného provozu)
Odhad výnosů v provozních fázi
	Skupiny provozních výnosů
	Průměrné roční výnosy v období 1.-10. roku

	Vstupné
	x.xxx.xxx,-

	Nájemné
	x.xxx.xxx,-

	Ostatní výnosy
	x.xxx.xxx,-

	Příspěvek zřizovatele/provozní dotace
	x.xxx.xxx,-


[bookmark: _Toc102052704]Harmonogram přípravy a realizace akce
(vyplnit níže uvedenou tabulku a uvést termíny zahájení a ukončení výkonové fáze, a to ve formátu Q/RRRR, rozsah činností je definovaný Českou komorou architektů a Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků v dokumentu Standardy profesních výkonů a souvisejících činností)
	Odpovídající výkonové fáze dle ČKAIT
	Doplňující informace
	Zahájení
	Ukončení

	I – Příprava zakázky (PZ)
	výkonová fáze mimo jiné obsahuje:
· zpracování Studie proveditelnosti;
· zajištění podkladů pro Investiční záměr;
· zpracování Investičního záměru;
· oponentní posudek Investičního záměru;
· 
	Q/RRRR
	Q/RRRR

	II – Projektová dokumentace návrhu stavby – studie (DNS)
	výkonová fáze mimo jiné obsahuje:
· zpracování studie;
· získání územně plánovacích informací;
· analýza stavebních a provozních nákladů;
· zaměření stávajícího stavu;
· zpracování stavebně historického průzkumu;
odborné studie a rozbory (geologie, hydrogeologie, radon);
	Q/RRRR
	Q/RRRR

	III – Projektová dokumentace pro územní rozhodnutí
	výkonová fáze mimo jiné obsahuje:
· zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí;
· zpracování dokumentace pro posouzení vlivů na životní prostředí;
· zajištění stanovisek dotčených orgánů;
	Q/RRRR
	Q/RRRR

	IV – Projektová dokumentace pro stavební povolení (DSP)
	výkonová fáze mimo jiné obsahuje:
· zpracování dokumentace pro stavební povolení;
· získání stanovisek dotčených orgánů;
· získání stavebního povolení.
	Q/RRRR
	Q/RRRR

	V - Projektová dokumentace pro zadání veřejné zakázky na stavební práce (PZS)
	výkonová fáze mimo jiné obsahuje:
· zpracování dokumentace pro provedení stavby;
· zpracování oceněného výkazu výměr;
· zpracování standardů materiálů a výrobků;
	Q/RRRR
	Q/RRRR

	VI – Spolupráce při výběru zhotovitele stavby (VDS)
	výkonová fáze mimo jiné obsahuje:
· zpracování zadávací dokumentace veřejné zakázky;
· schválení zadávací dokumentace žadatele/příjemce dotace;
· posouzení zadávací dokumentace Správcem programu;
· vypsání veřejné zakázky a její vyhodnocení;
· podpis smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem;
	Q/RRRR
	Q/RRRR

	VII - Činnosti při realizaci stavby
	výkonová fáze mimo jiné obsahuje:
· realizace stavby;
· zpracování dokumentace skutečného provedení;
· získání stanovisek pro kolaudaci;
· získání kolaudačního souhlasu;
· protokolární předání a převzetí díla;
	Q/RRRR
	Q/RRRR

	VIII – Činnosti při dokončení stavby a uvedení do užívání
	výkonová fáze mimo jiné obsahuje:
· odstraňování vad a nedodělků;
· protokol o odstranění všech vad a nedodělků;
· vyhotovení dokladu o ukončení akce;
	Q/RRRR
	Q/RRRR



[bookmark: _Toc102052705]Identifikace hrozeb spojených s přípravou a realizací varianty
(v tabulce uvést min. 5 hrozeb, které by mohly nastat v souvislosti s přípravou a realizací popisované varianty, tyto hrozby ohodnotí pravděpodobností výskytu (např. 1-10, hodnota 10 je největší pravděpodobnost) a úrovní ohrožení akce (např. 1-10. hodnota 10 je největší ohrožení) a doplní návrhy opatření, které plánuje realizovat k odvrácení příslušného rizika)
	Stručný popis hrozby
	Pravděp. výskytu
	Úroveň ohrožení
	Opatření k odvrácení rizika

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


[bookmark: _Toc102052706]Podrobnější popis
[bookmark: _Toc102052707]Dokumentace návrhu stavby
(zpracovat dokumentaci návrhu stavby nebo dokumentaci pro územní řízení, jak je definována v dokumentu Standardy profesních výkonů a souvisejících činností vydanou Českou komorou architektů a Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků rozšířenou o dále uvedené požadavky)
[bookmark: _Toc102052708]Technická a technologická zařízení
(zpracovat pro vybranou variantu zásady řešení jednotlivých technických a technologických řešení včetně základních provozních schémat jednotlivých technických a technologických zařízení, odhad potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot)
[bookmark: _Toc102052709]Studie zásad organizace výstavby (dále také „SZOV“)
(dokumentace návrhu stavby bude nad rámce požadavků ČKAIT obsahovat SZOV jako samostatnou kapitolu dokumentace návrhu stavby, která bude obsahovat:
· všechny kapitoly zásad organizace výstavby, které mají vliv na proveditelnost díla (nákladovou, časovou apod.);
· zjednodušený výkres zařízení staveniště, který bude mimo jiné obsahovat:
· vyznačení hranice staveniště nebo pracoviště;
· vstupy a vjezdy na staveniště;
· ochranná a bezpečnostní pásma (zóny s omezeným přístupem, pádové zóny, zákaz manipulace s břemeny, …);
· napojení na média včetně rozvodů (voda, kanalizace, elektro, …);
· inženýrské sítě křížící staveniště nebo v těsné blízkosti;
· další grafické informace, které mají vliv na proveditelnost díla.
[bookmark: _Toc102052710]Principy udržitelné výstavby
(popsat způsob aplikace principů udržitelné výstavby na vybranou variantu akce, uvést zda a případně jaké certifikační nástroje budou pro vyjádření úrovně kvality budovy použít, např. SBtoolCZ, BREEAM nebo LEED, event. jaký stupeň certifikace bude dosažen)
[bookmark: _Toc102052711]Studie interiéru
(zpracovat pro vybranou variantu výtvarnou studii interiéru nebo souborné řešení interiéru, definitivní výtvarné, barevné a dispoziční, jak je definováno v dokumentu Standardy profesních výkonů a souvisejících činností vydanou Českou komorou architektů a Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků rozšířenou o dále uvedené požadavky)
[bookmark: _Toc102052712]Harmonogram přípravy, realizace a uvedení do řádného provozu
(zpracovat harmonogram přípravy, realizace a uvedení do řádného provozu v dále uvedené podrobnosti, resp. členění:
· na výkonové fáze;
· základní skupiny činností (projekční, inženýrská, obstaravatelská, investorská);
· areály, budovy, stavební objekty, podlaží a jejich sekce;
· stavební konstrukce, skupiny TZB, provozní celky a soubory, event. jednotlivé profese;
· bourací práce, demontáže, montáže;
· a další skupiny činností a klíčové milníky dle potřeb žadatele/příjemce podpory ;
například s využitím vzoru P1_Harmonogram akce).
[bookmark: _Toc102052713]Odhad výdajů na pořízení majetku
(zpracovat odhad výdajů na pořízení majetku například s využitím vzoru P2_Odhad výdajů akce na pořízení majetku, odhad bude členěn na investiční a neinvestiční výdaje dle struktury pro tvorbu majetkových jednic, resp. v členění do odpisových skupin)
[bookmark: _Toc102052714]Řízení pracovního kapitálu (oběžný majetek)
(zpracovat kalkulaci výdajů a výnosů akce po uvedení do řádného provozu s využitím číselných výpočtů určených na základě plánovaných výměr, objemů, počtů ks, kilometrů, provozní době, počtu a skladbě zaměstnanců organizační jednotky, počtu a významu plánovaných provozních akcí, počtu osob v cílových skupinách v členění podrobnějším, než které uvedl v kapitolách Výdaje po uvedení do řádného provozu a Výnosy po uvedení do řádného provozu, přehled bude sloužit jako podklad pro zpracování finančního plánu, který bude dále zohledňovat vývoj poptávky a nabídky, inflaci a další časové faktory,
způsob kalkulací výdajů musí odpovídat obecným standardům, tak aby bylo možné ověřit reálnost vstupních údajů, ceny použité v kalkulacích musí odpovídat obvyklým (tržním) cenám komodit, prací a služeb v čase zpracování rozpočtu a místě realizace akce a vycházet z reálného stavu současného provozu, se zohledněním vlivu výstupů akce, kalkulaci výdajů a výnosů akce zpracovat ve struktuře uvedené v kapitolách Výdaje po uvedení do řádného provozu a Výnosy po uvedení do řádného provozu
jako podklad pro určení výše výdajů na opravy zpracovat plán obnovy a modernizace v členění dle struktury pro tvorbu majetkových jednic se zohledněním obvyklých životností stavebních konstrukcí, zařízení a technologií event. s využitím doby odepisování dle zatřídění majetku v odpisových třídách)
Výdaje po uvedení do řádného provozu
(uvést požadavky na zajištění budoucího provozu – užívání v období 50 let od uvedení do řádného provozu, a to minimálně v dále uvedené podrobnosti:
· Osobní výdaje – řádné a mimořádné mzdy/platy personálu včetně povinných odvodů zdravotního a sociálního pojištění, příspěvky FKSP, případně další osobní výdaje dle zvyklosti žadatele/příjemce podpory  pro pracovníky přímo participující na provozu a udržení výstupů akce;
· Spotřební materiál a PHM;
· Energie – voda, teplo a ohřev TUV, elektřina, plyn, tuhá paliva atp.;
· Opravy a údržba - běžné opravy a údržbu, případně výdaje na obměnu majetku s kratší dobou životnosti než je doba hodnocení projektu;
· Nakupované služby – např. úklid, ostraha, odvoz a likvidace odpadu, účetní, právní, telekomunikační a další služby;
· Ostatní provozní výdaje;
· Odpisy;
· Pojištění, bankovní poplatky a daně)
Výnosy po uvedení do řádného provozu
(uvést skupiny výnosů, které se očekávají, že se budou realizovat v souvislosti v období 50 let od uvedení do řádného provozu, a to minimálně v dále uvedené podrobnosti:
· Vstupné
· Nájemné
· Ostatní výnosy
· Příspěvek zřizovatele/provozní dotace)
[bookmark: _Toc102052715]Finanční plán
(zpracovat pro vybranou variantu finanční plán akce například s využitím vzoru P3_Finanční plán akce pro období 50 let od uvedení výstupů akce do řádného provozu, a to minimálně v  podrobnosti výše uvedených výdajů a výnosů po uvedení do řádného provozu, který bude dále obsahovat:
· diskontní sazbu;
· čistou současnou hodnotu, také označovanou jako „NPV“;
· dobu návratnosti;
· průměrnou dobu odepisování, také označovanou jako „PDOI“
· event. další finanční ukazatele dle výběru žadatele/příjemce podpory .
[bookmark: _Toc102052716]Management projektu a řízení lidských zdrojů
[bookmark: _Toc102052717]Projektové řízení akce před uvedením do řádného provozu
(zpracovat samostatné organizační schéma projektového týmu, který bude zajišťovat přípravu a realizaci akce před uvedením do provozu v souladu s vybranou metodikou, podle které bude projektové řízení prováděno, vybraná metodika bude zpracována s využitím Metodiky projektového řízení MK - Příručka „Projektové kanceláře“ verze: 0.4, ve smyslu normy ISO 10006 nebo s využitím jiných standardizovaných metodik např. PRINCE2® a PMBOK®)
[bookmark: _Toc102052718]Liniové řízení po uvedení do řádného provozu
(zpracovat samostatné organizační schéma organizační jednotky, která bude zajišťovat provoz po uvedení do řádného provozu)
[bookmark: _Toc102052719]Propagace výstupů akce
(uvést, jak bude zajištěna informovanost o existenci výstupů akce, a to v době před uvedením do řádného provozu a po uvedení do řádného provozu, jak bude udržováno povědomí o existenci výstupů akce, resp. jak bude zvyšován zájem o jejich využívání)
[bookmark: _Toc102052720]Parametrizace výstupů
(stanovení měřitelných a numericky vyčíslitelných parametrů výstupů, které budou reflektovat cíl akce a vybranou variantu, včetně způsobu jejich měření, stanovení mezních hodnot a limitů pro naplnění cíle akce)
[bookmark: _Toc102052721]Analýza a řízení rizik
(zpracovat pro vybranou analýzu rizik a jednotlivá rizika rozdělit do dále uvedených kategorií, každé jednotlivé riziko, a to minimálně v dále uvedené podrobnosti:
· stručný název;
· kategorie;
· identifikační číslo;
· zpracovatel;
· osoba odpovědná za optimalizaci konkrétního rizika;
· detailní specifikace vzniku a průběhu rizika
· identifikace části areálu, budovy, místnosti nebo technologie, které mohou být ohroženy;
· návrh opatření pro eliminaci vzniku a následků rizika - detailní specifikace opatření, která budou realizována pro eliminaci rizika (jak provozního tak investičního charakteru);
· způsob zapracování rizika v projektové dokumentaci včetně specifikace dokumentů, ve kterých budou navržená opatření zohledněna;
· konkrétní způsob provedení opatření pro eliminaci vzniku a následků rizika
například s využitím vzoru P4_Evidenční list rizika akce,

Kategorie rizik:
· strategická – jedná se všechna rizika související se změnou cíle akce nebo plněním mimořádných úkolů, činností a posláním dané zřizovacími listinami nebo statusem organizace;
· tržní – jedná se o všechna rizika plynoucí ze změny potřeb cílových skupin nebo stavu konkurence, event. alternativního uspokojování potřeb cílových skupin;
· kreditní - jedná se o všechna rizika související se změny finančních zdrojů a potřebě akce;
· projekční - jedná se o všechna rizika související se zpracování všech stupňů projektové dokumentace;
· stavebně technologická – jedná se o všechna rizika související se stavební realizací akce a uvedení do řádného provozu;
· provozní - jedná se o všechna rizika související s řádným provozem výstupů akce;
· vnější – jedná se všechny ostatní rizika vznikající mimo kontrolu žadatele/příjemce podpory ).
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